

टीकापुर नगरपालिका

टीकापुर, कैलाली

वर्ता नं. ६९६९

मिति: २०८२/१०/१९

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम

१०/११

१९/१०/२०८२

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाहको संक्षिप्त चैत्रको प्रगति विवरण

आप्रवासी स्रोत केन्द्र, सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत तीनै तहका सरकार; संघ, प्रदेश तथा टीकापुर नगरपालिकाको समन्वय तथा सहकार्यमा संचालित छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाइसकेका व्यक्तिलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि जानकारीयुक्त निर्णय लिन सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दछ । साथै वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा हुने ठगी, राहदानी जफत तथा विदेशमा अलपत्र जस्ता वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्यामा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्दछ ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको नाम तथा ठेगाना: आप्रवासी स्रोत उप केन्द्र इलाका प्रशासन कार्यालयको टीकापुर

प्रगति विवरणको अवधि: मिति २०८२/१२/०१ देखि २०८२/१२/३० सम्म

क्र.सं ख्या	सेवाको प्रकार	एकाइ	समूह संख्या	परिमाण		कैफियत	
				महिला	पुरुष जम्मा		
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी							
१.	आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत सूचना तथा परामर्श सेवा प्राप्त गर्नेको संख्या(इलाकाभरी सेवाग्राही)		जना	१२५	२८४	४०९	
२.	समुदाय अभिमुखीकरणमार्फत सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्नेको संख्या (आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन गर्ने स्थानीय सरकार तहको मात्र)		जना	७३	३१	१०४	५पटक मात्र भएको
३.	रिटर्नीस्वयंसेवक मार्फत सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्नेको संख्या (आप्रवासी स्रोत केन्द्र संचालन गर्ने पालिका)		जना	७७	१५१	२२८	
न्यायमा पहुँचको लागि सहयोग तथा सहजीकरण							
१.	वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या (ठगी, खोजी तथा उद्धार, राहदानी जफत आदि) सहजीकरणको		जना	०	२	२	

	लागि दर्ता उजुरीको संख्या (इलाका भरिका सेवाग्राही)					
२	वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको लागि सहयोग प्राप्त गर्नेको संख्या (इलाका भरिका सेवाग्राही)	जना	०	०	०	
३	वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको लागि सहयोग तथा सहजीकरण प्राप्त गर्नेको रकम (इलाका भरिका सेवाग्राही)	रकम	०	०	०	
४	सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा प्राप्त गर्न सहयोग तथा सहजीकरण प्राप्त गर्नेको संख्या (इलाका भरिका सेवाग्राही)	जना	०	०	०	
११.	बिमा रकम प्राप्त गर्न सहयोग प्राप्त गर्नेको संख्या(इलाका भरिका सेवाग्राही)	जना	०	०	०	
१२.	बिमा रकम प्राप्त गर्न सहयोग तथा सहजीकरण मार्फत सेवाग्राहीले प्राप्त गरेको रकम (इलाका भरिका सेवाग्राही)	रकम	०	०	०	
१३.	गन्तव्य मुलुक सम्बन्धी समस्याहरु (खोजी, उद्धार, क्षतिपूर्ति आदि)मा सहयोगको लागि कन्सुलर सेवा विभागमा प्रेशित निवेदन संख्या (इलाका भरिका सेवाग्राही)	जना	०	२	२	
१४.	कन्सुलर सेवा विभागसँगको समन्वयमा समाधान भएका निवेदन (खोजी, उद्धार, क्षतिपूर्ति आदि सम्बन्धी) को संख्या (इलाका	जना	०	०	०	

	भरिका सेवाग्राही)						
१५.	गन्तव्य मुलुकमा रहेका बाह्य सम्पर्क संयोजकहरु/प्रवासी नेपाली समन्वय समितिलाई प्रेषण गरेको निवेदन (खोजी तथा उद्धार सम्बन्धी) संख्या (इलाका भरिका सेवाग्राही)	जना	०	२	२		
१६	गन्तव्यमुलुकमा रहेका बाह्य सम्पर्क संयोजकहरु/प्रवासी नेपाली समन्वय समितिसँगको समन्वय तथा सहजीकरण मार्फत समाधान भएका निवेदन (खोजी तथा उद्धार सम्बन्धी) संख्या (इलाका भरिका सेवाग्राही)	जना	०	१	१		
१७.	कन्सुलर सेवा विभागसंगको समन्वयमा गन्तव्य मुलुकबाट श्रमिक वा उनीहरुको परिवारले प्राप्त गरेको रकम (उदाहरणको लागि साउदी अरेबियाको श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोष - General Organization for Social Insurance - GOSI, मलेसियाको Social Security Organization-SOCSO आदि) (जिल्ला भरिका सेवाग्राही)	रकम	०	०	०		

मनोसामाजिक परामर्श सेवा


१.	वित्तीय साक्षरता कक्षाअन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्नेको संख्या(कक्षा संचालन भएको स्थानीय तह)	जना	५०	०	५०	२ समुह २५/२५ गरी ५०
२	मनोसामाजिक परामर्शकर्ताले समुह मनोपरामर्श सेवा प्राप्त गर्नेको	जना	६७	८	७५	आज सम्म बन्द गरिएका

	संख्या (सम्बन्धित स्थानीय तह मात्र)						केस ११ वटा
३.	मनोसामाजिक परामर्शकर्ताले व्यक्तिगत भेट गरि प्रदान गरेको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्नेको संख्या (सम्बन्धित स्थानीय तह मात्र)	जना	३	०		३	बन्द केस ३ फलोप केस ११
वित्तीय साक्षरता							
१.	रेमिट्यान्सप्राप्त गर्ने घरपरिवार लक्षित वित्तीय साक्षरता कक्षा सहभागीको संख्या (२१ हप्ता)	जना	५०	०		५०	२ समुह २५/ २५ गरी ५०
२.	विद्यालय तहमा संचालित वित्तीय साक्षरता कक्षा(९० मिनेट) सहभागीको संख्या	पटक	जना				५ पटक अघिल्लो महीनाहरुमा सम्पन्न भएको
३.	सामुदायिक समूह लक्षित वित्तीय साक्षरता कक्षा (३ दिने) सहभागीको संख्या	जना	६०	०		६०	२ वटा समुहमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको
४	सामुदायिक समूह लक्षित वित्तीय साक्षरता कक्षा (१ दिने) सहभागीको संख्या	जना	६९	१		७०	२ वटा समुहमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको
	जम्मा						

प्रतिवेदन तयार गर्ने :

नाम: कमला जोशी

पद: सूचना तथा परामर्शकर्ता


हस्ताक्षर: 

मिति: २०८२/१२/०९

प्रतिवेदन रूजु गर्ने :

नाम: अमृता रावल

पद: सामी फोकल पर्सन

हस्ताक्षर: 

मिति: २०८२/१२/३०

१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई: कानून शाखा

आर्थिक वर्ष: २०८२/८३

महिना : चैत्र

प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३-०९-०८

प्रतिवेदन तयार गर्नेको नाम : केशर बहादुर थापा

पद: कानून अधिकृत

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

नाम: केशर बहादुर थापा

पद: कानून अधिकृत

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि गए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	नगरपालिकाको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य गरियो	माण्डव्य कन्स्ट्रक्सन प्रा.ति. को अख्तियारि प्राप्त व्यक्ति कैलाती जिल्ला लोम्बेचुहा नगरपालिका वडा नं.३ चिसापानी बस्ने कर्ण बहादुर शाहीको छोरा वष ४६ को जनक बहादुर शाही पुनरावेदक/वादी भइ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलातीमा तत्कालिन अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत दमन सिंह								



क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	निष्पत्ति	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, नगरपालिका, जेठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (गति घर)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
		चौधरी र ऐ.ऐ.नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा लाई प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बनाई करार सम्झौता बदर गरी किस्ता बापतको रकम र क्षतिपूर्ति रकम समेत दिलाई भराई पाउँ विषयको (मुद्दा नं. ०८२ -DP-००५९) मुद्दा श्री सम्मानित उच्च अदालत दिपायल डोटीमा पक्षको दुकम्मा उपस्थित भई तारेख लिइयो								
२	अदालत उपस्थित भई तारेख लिइयो	नगरपालिकाको नाममा दर्ता भएको मुद्दाको शिलशिलामा २ पटक कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई गुञ्जेको म्याद थामीयो, वकालतनामा पेश								

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	तिथि	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेठ नामांकित, अपाङ्ग)	कोटो (रुदि मए)
			वित्तीय (रु.)	नीतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	प्रतिक (%)	संख्या %		
		गरियो, कैलाली जिल्ला अदालातमा उपस्थित हुने गरि तारेख लिइयो ।								
3	प्रशिक्षण तालिममा सहभागी भइयो ।	सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुन्ना डोटी को आयोजनामा संचालन गरिएको विवाद निरूपण सम्बन्धी 3 दिने प्रशिक्षण तालिममा सहभागी भइयो ।								
4	कार्यालयबाट हुने नियमित कामकाज टुप्काएको मूल्यांकन सम्बन्धि कार्य ।	संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट संचालन गरिने आयोजनाका साथै कार्यालय संग सम्बन्धित अन्य खरिद कार्यको लागि बसेको मूल्यांकन समितिको बैठकमा उपस्थित भै निर्णयमा सहभागी भइयो ।								
5	मेलमिलाप सम्बन्धि अन्य कार्यक्रमको छलफल तथा	न्यायिक समिति तथा डडा मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका विवाद								

(Handwritten signature)

क्र / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
		वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
कानूनी परामर्श गरियो ।	को छलफल तथा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिपति अन्तर्गत दर्ता हुने विवादको लागि मेलमिलापकर्ता तथा सेवाग्राहीहरूलाई कानूनी परामर्श उपलब्ध गराइयो ।								
६ स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय द्वारा तयार गरिएको स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कार्यविधि, २०८२ बमोजिम स्थानीय तहबाट भए गरेका वार्षिक गतिविधिको प्रतिवेदन शाखागत तयार गरि कार्यालयमा बुझाइयो ।								



३. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: केशर बहादुर थापा

पद: कानून अधिकृत

दस्तखत:

मिति: २०८३-०१-०८

इकाई प्रमुख

नाम:

पद:

दस्तखत:

मिति:

शाखा प्रमुख / उप-शाखा प्रमुख

नाम : केशर बहादुर थापा

पद : कानून अधिकृत

दस्तखत :

मिति : २०८३-०१-०८

१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:

[प्रशासनशाखा]

आर्थिक वर्ष:

२०८२/८३

महिना:

[२०८२ चैत्र महिना]

प्रतिवेदन पेश मिति:

[२०८३-०१-०४]

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

नाम: देवी प्रसाद आचार्य

पद: प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

नाम: देवी प्रसाद आचार्य

पद: प्रशासकीय अधिकृत

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या		
०१	कार्यपालिकाको अनौपचारिक बैठक	तयारी						२ वटा		
०२	सूचनाको हक सम्बन्धि	सूचना उपलब्ध गराएको	-	-	-	-	-	१ वटा		
०३	खरिद एकाई सम्बन्धि	बैठक सम्पन्न	-	-	-	-	-	१ वटा		
०४	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	उजुरीको जवाफ पठाएको	-	-	-	-	-	१ वटा		
०५	सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मका कर्मचारीहरूको	विदा स्वीकृत	-	-	-	-	-	५ वटा		
०६	कर्मचारीहरूको हाजिरी रुजु लगबुक प्रमाणीत गर्ने	हाजिरी तथा लगबुक प्रमाणीत गर्ने	-	-	-	-	-	२ वटा		



क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या		
०७	नगर प्रहरीको दैनिक कामकारवाही	नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य	-	-	-	-	-	नियमित		
०८	खरिदको आदेश पत्र (Order Slip)	पटके खरिद	-	-	-	-	-	नियमित		
०९	मेड्या कार्यक्रम	अनुगमन	-	-	-	-	-	१२ पटक		
१०	दैनिक रुपमा सेवा प्रवाह	पत्राचार	-	-	-	-	-	१५ वटा		
११	पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको भ्रमण	भ्रमण स्वीकृत तथा अभिलेख व्यवस्थापन	-	-	-	-	-	३७ वटा		
१२	अन्य निकायबाट माग भएका विवरणहरु	पत्राचार	-	-	-	-	-	५ वटा	निर्वाचन आयोग समेत	
१३	भुमी आयोग कैलाली	भुमिहिन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोबासीसङ्ग सम्बन्धी कार्य	-	-	-	-	-	नियमित		
१४	सयम समयमा विभिन्न वडा तथा अन्य शाखागत	नियमित एवं छड्के अनुगमन	-	-	-	-	-	नियमित		
१५	करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लिखित परिक्षा सञ्चालन	एक पटक	-	-	-	-	-	८ वटा	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सिकलसे लकेन्द्रका लागि	
१६	करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लिखित	एक पटक	-	-	-	-	-	२ वटा	संघीय सरकारको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि	

१५-३

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या		
	परिक्षा सञ्चालन									
१७	करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अन्तरवार्ता परिक्षा सञ्चालन	एक पटक	-	-	-	-	-	८ वटा	गाहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सिकलमे लकेन्द्रका लागि	
१८	करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अन्तरवार्ता परिक्षा सञ्चालन	एक पटक	-	-	-	-	-	२ वटा	संघीय सरकारको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि	

३. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: देवी प्रसाद आचार्य

पद: प्रशासकीय अधिकृत

दस्तखत:

मिति: २०८३/०९/०४

शाखा प्रमुख / उप-शाखा प्रमुख

नाम: देवी प्रसाद आचार्य

पद: प्रशासकीय अधिकृत

दस्तखत:

मिति:

ईकाई प्रमुख

नाम:

पद:

दस्तखत:

मिति:

वडा सचिव (वडाको हकमा)

नाम:

दस्तखत:

मिति:

१. विवरण



शाखा:
[शाखा:रोजगार शाखा]
आर्थिक वर्ष:
२०८२/८३
महिना:
[चैत्र महिना]
प्रतिवेदन पैसा मिति:
[२०८३/०१/०७ गते]


प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: विनेश राज शर्मा
पद: रोजगार संगोजक
शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:
नाम: विनेश राज शर्मा
पद: रोजगार संगोजक

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि मए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	श्रम स्वीकृत सम्बन्धि कार्य	श्रम स्वीकृत तथा पुनः श्रम स्वीकृत लगायत वैदेशिक रोजगार संग सम्बन्धित कार्य	-		३ जना			१००	आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी संग सम्बन्धित १८ वर्ष देखि माथि महिला,पुरुष दुवै	
२	पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धी कार्य				११ जना			६०		
३	तालिम कार्यक्रमका लागि सहजीकरण	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढी			१३ जना				तालिम आवेदकको सूचना प्रवाह अन्तर्गतमा सहभागी	
४	वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत विभिन्न तालिम प्रदायक संस्था संगको सहजीकरण	वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सिप विकास तालिम केन्द्र संग सम्बन्धित कार्य			३ जना				बडा नं १ देखि ९ सम्म महिला पुरुष	

क.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	सक्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि मए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
५	FEWIMS संग सम्बन्धित कार्य	fewims प्रणालीको प्रयोग मार्फत आवेदन दिएका व्यक्तिहरु संग सम्बन्धित कार्य गर्नु का साथै पुनः रजु गरि पठाउने कार्य			२			६०	आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिएका वैदेशिक रोजगारीका क्रम मा अंगभंग भई आर्थिक सहायता संग सम्बन्धित लाभग्राही महिला, पुरुष	
६	सिप विकास तातिमको सूचना पकाशन	कम्प्युटर हाडवेयर टेकनिसियन ३९० घण्टा र अफसेट मेसिन अपरेटर ३९० घण्टा								
७	आर्थिक सहायता (वित्तमी र अंगभंगतर्फ)	आर्थिक सहायता प्राप्त	१७५,०००		१	१७५,०००		१००	सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा भुक्तान भएको	
८	लुट भएका विद्यार्थी लाई FEWIMS को प्रयोग गरि छात्रवृत्ति कार्यक्रममा समावेश गरेको		४४,०००		३			१००	विद्यार्थी	

३. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
नाम: दिनेश राज शर्मा
पद: रोजगार संयोजक
शाखा: रोजगार सेवा केन्द्र
दस्तावेज: 
मिति: २०७३/११/०७



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जनस्वास्थ्य शाखा
२०८२ चैत्र

सि.न.	सम्पादित कार्यक्रमहरु	कार्यक्रम संचालन भएको स्थान	प्रगती	कैफियत
१	बाल पोषण भन्नाको वारेमा दलित समुदायका अगुवाहरुको सहभागिता अभिमुखीकरण	सुर्यपुर, सिमेनी र राजीपुर	१४०	
२	विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी विधालयका शिक्षकहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	टीकापुर नगरपालिका	२१	सामुदायिक विधालयका शिक्षकहरु
३	विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी विधालयका छात्रछात्राहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	टीकापुर अस्पताल	२०	
४	किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण	३ स्थान	४४	
५	बिपन्न नागरिक औषधि उपचार संघ शिफारिस	पालिका	३	
६	प्रदेश बिपन्न नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहूलियत शिफारिस	पालिका	३	
७	कडा रोगको थप एक लाखका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सिफारिस	पालिका	१	
८	सिकल सेल अनेमिया रोगका बिरामी घरपरिवार निशुल्क स्वास्थ्य बिमा रकम भुक्तानी	पालिका	२१	परिवार
९	पशु सेवा केन्द्रको औषधि निरीक्षण	पशु सेवा केन्द्र	१	पटक
१०	कडा दिर्घ रोगीहरुको रकम वितरण	पालिका	१४३	
११	महिला स्वास्थ्य स्वसेवकको अर्धवार्षिक समिक्षा	५ स्थान	१२०	
१२	सहित बेपता परिवार स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी	पालिका	४९	परिवार
१३	महिला स्वास्थ्य स्वसेवकको यातायात खर्च भुक्तानी	पालिका	११८	जना

Handwritten signature

१४	महिला स्वास्थ्य स्वसेवकको पोशाक खर्च भुक्तानी	पालिका	११७	जना
१५	विश्व क्षयरोग दिवस २०८२	पालिका चैत्र १० गते	३०	
१६	क्षयरोग पालिका स्तरीय समिक्षा	टीकापुर न.पा.	१८	
१७	क्षयरोग संक्रमण रोकथाम गोष्ठी	टीकापुर न.पा.	३६	जना
१८	डाटा भेरीफिकेसन भ्यालिडेसन अर्धवार्षिक समिक्षा	टीकापुर न.पा.	२२	
१९	स्थानीय तह Health emergency preparedness & response plan गोष्ठीमा सहभागी	धनगढी चैत्र २२ र २३ गते	१	
२०	HPMSS समिक्षा गोष्ठीमा सहभागी	धनगढी ११ र १२	२	
२१	विधालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको समिक्षा	धनगढी २६ र २७	२	
२२	समुदायमा आधारित रोग निगरानी प्रणाली वारे तालिम	MP को हेल्दी किचन	२२	
२३	GEDSI audit को समिक्षामा सहभागी	टीकापुर न.पा.	३	

Manam

मिति २०८३.०१.०८

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू
टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
टीकापुर, कैलाली ।

विषय : मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन तयार पार्नु तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाबाट पैसा महिनामा तपसिल बमोजिमका काम सम्पन्न भएको व्यहोरा जानकारी गार्नु अनुरोध गर्नु ।

तपसिल :

क्र.सं.	विषय/कार्य
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको
२	कार्यालयका लागि फलफूलका, फर्मेट, रजिस्टर स्यान्ड, स्यान्ड र अगार बनाइ, विद्युतीय सामग्री, कम्प्युटर मर्मत सम्भार सामग्री लगायत इतरमात्र माग गरि गुणवत्ताको प्रक्रियामा रहेको
३	कार्यालयका विभिन्न शाखा, उपशाखा, वडा कार्यालय लगायत संघ संस्थाको माग तथा आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको बजेटको सिमा भित्र रही वडा नं. २ का स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा वडा नं. ४ का छात्राहरूका लागि साइकल खरिद, वडा नं. २ का बढ्दर प्रधा प्रवर्धनका लागि सामग्री तथा टीकापुर वृहत उद्यानका लागि मोटरसाइकल खरिद, कार्यालयका फुटकर सामग्रीहरूको बिल भुक्तानीका क्रममा रहेको
४	इन्धनको मासिक विवरणको अध्ययन गरि लगवुक र अन्य आवश्यक कागजात सहित दाखिला गरि भुक्तानीका लागि आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउने तयारीमा रहेको
५	विभिन्न मिति तथा समयमा अन्य कार्यालयबाट माग भई आएका पत्रहरूको जवाब लेख्ने काम भएको
६	टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा रहेको सु.प.. ०१-००१ ग १९५ न. को शववाहन तथा से १ झ २९४ न. को त्रिपको कार्य सम्पन्न भई PAMS V 2 मा बिल प्रविष्ट गर्ने कार्य भएको, सु.प.प्र.१९६ न. को कम्प्याक्टर तथा से १ झ २३२ न. को त्रिपमर्मत सम्बन्धि प्रक्रिया अघाडी बढाइ सम्झौता भएको तथा से १ ब ३८ न. को ट्याक्टर(सक्शन मेसिन) को मर्मतका लागि दरमाड मागको पत्राचार गरिएको
७	पार्कको फलफूलको विरुवा खरिदको भुक्तानी भएको
८	वडा नं. ६ मा रहेको वडाध्यक्ष को कार्यकक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको कार्यकक्ष व्यवस्थापन, टीकापुर वृहत उद्यानमा गुलाबका विरुवा खरिद, वडा नं. ३ तथा ५ मा सडक बत्ति जडान कार्य सम्पन्न भी प्रतिवेदनको तयारि भई रहेको
९	मिति २०८२.१२.१६ गते देखि विभिन्न वडा तथा शाखा बाट माग गरिएका मागनिवेदन हरूको अध्ययन गरि निर्णयका लागि खरिद इकाईमा पेश गरिएको र छलफल गरि निर्णय गरिएको
१०	मासिक रूपमा तिर्नु पर्ने खानेपानी लगायत विद्युत मीटरको बिल भुक्तानीका लागि आर्थिक प्रशासन शाखामा सिफारिस गरि पठाईएको
११	कार्यालयमा रहेका झ्याल ढोका हरूमा सिसा लगाउने कार्य भई रहेकोले समय समयमा विभिन्न शाखा उपशाखाको निरीक्षण गरि लागत राख्ने काम भई रहेको
१२	आ.व. २०८१/८२ को अपार महिनामा खरिद गरिएका १० थान ब्याट्री र २ थान अनलाइन यु.पी.एस. हरू आवश्यकता अनुसार जडान गरिएको
१३	महललेखा प्ररीक्षकको कार्यालय बाट खटिन आएका ढोरले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औन्याएको बेरजोको जवाब लेख्ने कार्य भएको
१४	आ.व. २०८२ महिसर महिना देखि चैत्र महिना सम्म को इन्धन आवेदन माग गरिएका भारि तथा हलुका सवारी साधनहरूको सम्बन्धित सवारी चालक बाट लगवुक माग गरिएको
१५	काम गर्ने सिलसिलामा प्रक्रिया मिलाउने क्रममा, PAMS मा डाटा प्रविष्टी गर्ने क्रममा हुनु गएको ढिलाई का लागी ब्यापारी लगायत कार्यालयका तन्त्री स्तरका सरसफाई कर्मी देखि शाखा प्रमुखज्यूहरूबाट गालि खाने काम पनि समय समय मा भई रहेको

नगरपालिका पुर, कैलाली
२०८३.०१.१९/१९
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
उपशाखा
२०८३/१९/१९


अधिकृत छैठौं दिला कुमारी जोशी रेग्मी
सा.स. तथा स.व्य. उपशाखा

आ.व. २०८२।८३ को क्षेत्र महिनामा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले गरेका प्रमुख कार्यहरू सहितको प्रगति विवरण									
शाखा: शिक्षा, युवा तथा खेलकुद			प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३।०१।०७						
आर्थिक वर्ष: २०८२।८३			प्रतिवेदन तयार गर्ने नाम: नरेश अवस्थी			पद: शाखा अधिकृत			
महिना: फाल्गुन			शाखा प्रमुख नाम: नरेश अवस्थी			पद: शाखा अधिकृत			
क्र.सं.	कार्यक्रम गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			कैफियत/टिप्पणी
			वित्तिय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तिय (रु.)	भौतिक (%)	संख्या (%)	
१	नगरस्तिय कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	शैक्षिक सत्र २०८२ को आधारभुत तहस्तरीय अन्तिम परीक्षा कक्षा ८ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशन सम्पन्न ८५.६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका	812000	0	2009	812000	0	100	कक्षा ८ का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू
२	नगरस्तिय कक्षा ५ र अन्य आन्तरिक परीक्षाहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	शैक्षिक सत्र २०८२ को नगरस्तिय कक्षा ५ र अन्य आन्तरिक परीक्षाहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको	193000	0	5196	193000	0	100	कक्षा ५ र अन्य कक्षाका विद्यार्थीहरू
३	नि.शुल्क पाठ्यपुस्तक वाफतको ७५ प्रतिशत रकम निकासा	सामुदायीक विद्यालयमा नि:शुल्क पा पु वाफतको ७५ प्रतिशत रकम निकासा गरिएको	3673790	0	6781	3673790	0	100	सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू
४	सामुदायीक सिकाई केन्द्रमा कार्यरत परिचायिकाको तलब भत्ता र व्यवस्थापन वाफतको रकम निकासा गरिएको	सामुदायीक सिकाई केन्द्रमा कार्यरत परिचायिकाको तलब भत्ता र व्यवस्थापन वाफतको रकम निकासा गरिएको	260000	0	2	260000	0	100	सामुदायीक परिचारिका र CLC हरू
५	कक्षा तथा तह थप	नगरपालिका अन्तर्गतका ९ वटा संस्थागत विद्यालयहरूको तह तथा कक्षा थप सम्बन्धि निर्णय भएको	0	0	9	0	0	100	विद्यालयहरू
६	ReAL Plan कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न	ReAL Plan कार्यान्वयन अन्तर्गत ८८ जना शिक्षकहरूद्वारा कक्षा ८ को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान र नेपाली विषय प्रति विषयलाई कम्तिमा १० दिन रहने गरि सुधारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) कार्य सम्पन्न	500000	0	88	500000	0	88	कक्षा ८ का विद्यार्थीहरू
७	टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतको अनाथ तथा असहाय केन्द्रको लागि रकम निकासा	छात्रवृत्ति तथा व्यवस्थापन खर्चवाफतको दोस्रो किस्ता रकम निकासा गरिएको	465000	0	17	465000	0	17	१ वटा छात्रवास र १७ जना विद्यार्थीहरू

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: नरेश अवस्थी

पद: शाखा अधिकृत

हस्ताक्षर: 

मिति: २०८३।०१।०७

नरेश अवस्थी
शाखा अधिकृत



शाखा प्रमुख

नाम: नरेश अवस्थी

पद: शाखा अधिकृत

हस्ताक्षर: 

मिति: २०८३।०१।०७

नरेश अवस्थी
शाखा अधिकृत



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

फोन नं. { ०९१-४६०४९९
०९१-४६१२४४
०९१-४६०१९८



प.सं. : ०८२/०८३

च.नं. :

मिति २०८३।०९।०७गते

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यू
टीकापुर नगरपालिका, टीकापुर कैलाली ।

विषय : प्रगति विवरण पेश गरेको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को चैत्र महिनाको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण उपशाखाले सम्पादन गरेका क्रियाकलापहरूको प्रगति विवरण तपशिल बमोजिम रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपशिल

क्र सं.	क्रियाकलाप	सहभागी संख्या	कैफियत
१	अपांगता परिचय पत्र वितरण	१० जना	
२	हामी छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रम दर्ता	२८ जना	
३	लैंगिक समानता अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण कार्यक्रम	३८ जना	
४	बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	६५ जना	
५	दलित बालबालिकाहरूको लागि पोशाक वितरण कार्यक्रम(खरिदको लागि जिन्सी शाखामा पेश)		
६	पञ्चेवाजा समुहको लागि मागमा आधारित सामग्री वितरण(जिन्सी शाखामा पेश गरिएको)		

पेश गर्ने
संगीता शाह

Sah

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा

१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:

आर्थिक विकास शाखा (सरकारी प्रवर्धन उपशाखा , उपभोक्ता हित समक्षण उपशाखा ,

आर्थिक वर्ष:

२०८२/८३

महिना: चैत्र

प्रतिवेदन पेश मिति:

२०८२/११/०४

प्रतिवेदन सकार गर्ने:

नाम: रन्जु आचार्य, पर. अधिकृत साती

नामा सम्पन्न मध्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			सञ्चित वर्ग(पहिला, दुस्रो, बालबालिका, क्षेत्र नागरिक, अगाडग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
आर्थिक विकास शाखा अन्तर्गत										
१	समितिको बैठक									
४	समन्वय , सहजीकरण	कृषि तथा पशु शाखा र विभिन्न आर्थिक विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको समन्वय , सहजीकरण	नियमित		२			२	आर्थिक विकास संग सम्बन्धित समितिको बैठक	
५	नियमित प्रशासनिक कार्य	घर , सूचना प्रकासन , निर्णय लगायत , राय , समन्वय लगायत	नियमित							
सहकारी प्रवर्धन उपशाखा										
१	प्रतिवेदन प्रणाली निरिद्धन	कोषाधिक प्रणाली			नियमित					
२	प्रतिवेदन र घरायसी	सहकारी संस्थाको प्रतिवेदन र घरायसी प्रदान गरिएको						४	सहकारी संस्था	
३	सहकारी सम्बन्धि सूचना प्रदान							१		
४	सहकारी संघ संस्था संग समन्वय बैठक				२			२	विल्पा सहकारी संघ लिमिटेड	

५	राष्ट्रिय सहकारी दिवस, २०८२	स्थानीय तह भित्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरु संगको समन्वय र सहकार्यमा बृहत पाली सहित सन्देशमुलक कार्यक्रम		१	१		१	पहिला पुर्या गरि करिब ३०० जनाको सहभागिता	
उपभोक्ता हित समरक्षण उपशाखा									
१	बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य	बजार व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सूचना तथा नियमित अनुगमन						नियमित	
२	स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित समरक्षण समितिको बैठक	समितिका पदाधिकारी		१	१		१		
३	उपभोक्ता दिवसको अबसरमा सन्देशमुलक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम	उपभोक्ता दिवसको अबसरमा सन्देशमुलक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम		१	१		१	विद्युत्पालय प्रारम्भ र सरकारी कार्यालयमा सेवा दिन आउने उपभोक्ता न्यायालय	
४	समिक्षा बैठक	उपभोक्ता जागरणमा जोडिएका व्यक्तिको समेत							
बडा तह तथा अन्य शाखा . उपशाखा अन्तर्गत संचालन हुने तालिम , कार्यक्रम समन्वय , बैठक									
१	रोजगार सेवा केन्द्र , मेडपा कार्यक्रम , सामी कार्यक्रम मार्फत संचालन भएको								

५. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: रन्जु आचार्य

पद: अधिकृत , साती .

दस्तखत:

मिति:

सूचना प्रविधि शाखा

आर्थिक वर्ष:

२०८२/८३

महिना: चैत्र

प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३/०१/०४

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

नाम: सुमित कोइराला

पद: सूचना प्रविधि अधिकृत

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

नाम: सुमित कोइराला पद: सूचना प्रविधि अधिकृत

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम गतिविधि /	विवरण	लक्षित वर्ग	कैफियत उपलब्धि /
१	Poor Household Management Information System-PHMIS तालिममा सहभागि(काठमाडौं)	गरिब घरपरिवार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PHMIS) को कार्यप्रणाली सम्बन्धी तालिम लिन काठमाडौं गएको।	गरिब घरपरिवार सबै महिला), पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सहित	कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरी भूमि प्रशासन सेवालार्इ प्रभावकारी बनाइयो।
२	LGPAS सम्बन्धी	LGPAS सम्बन्धी अन्तिम नतिजा मन्त्रालयमा पेश गरिएको।	सबै शाखा	स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (LGPAS) मा तथ्याङ्क प्रविष्टि सहज बनाइयो, पारदर्शिता बढाइयो।
३	वेबसाइट, इमेल र फेसबुक मार्फत सूचना सम्प्रेषण	कार्यालयको वेबसाइट, इमेल तथा फेसबुक पेज मार्फत विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन तथा सम्प्रेषण गरियो।	सबै वर्ग महिला), पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सहित सेवा ग्राहीहरू)	सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाइयो, नागरिकसम्म छिटो पहुँच पुग्यो।
४	ई हाजिरी-E-attendance) मा सबै कर्मचारीहरूको बिदाको रेकर्ड प्रविष्टि	ईहाजिरी प्रणालीमा सबै - कर्मचारीहरूको बिदा काज), बिरामी, वार्षिक आदिको रेकर्ड प्रविष्टि गरियो।	सबै कर्मचारी	उपस्थिति व्यवस्थापन डिजिटल बनाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाइयो।
५	Electronic समाय्री(laptop,Desktop,Printer,Inverter,Ac,Electronic Attendance ,Smart Board and Smart TV) Tender Technical evaluation	Tender Technical evaluation तयार पारियो	कार्यालय कर्मचारी सबै	कार्यालय उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी पूरा

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

नाम: सुमित कोइराला

पद: सूचना प्रविधि अधिकृत

दस्तखत:

मिति: २०८३/०१/०४



टीकापुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

१. विवरण

प्रतिवेदन पेश मिति: २०८२/१२/०२

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:

सरसफाइ शाखा

आर्थिक वर्ष:

२०८२/०८३

महिना:

चेर

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

नाम: लोक बहादुर बुढा

पद: सहायक पांचौ

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

नाम: लोक बहादुर बुढा

पद: सहायक पांचौ

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %	
१	फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि जनचेतना मुलक सडक नाटक प्रदर्शन	नगर क्षेत्रका विभिन्न १० स्थानमा सडक नाटक प्रदर्शन गिरएको छ।	१९०००		१० स्थान	१९०००।		१० स्थान	
२	दैनिक रुपमा नगर क्षेत्र तथा अन्य सबै वडाहरूमा सरसफाइ कर्मीहरूबाट सरसफाइ कार्य गरिदै आएको छ।	आइतवार देखि विहवार सम्म बजार क्षेत्र र शुक्रवार अन्य सबै वडाहरूमा तथा शनिवार							
३	नियमित दैनिक रुपमा भइरहेको सरसफाइ कार्यको व्यवस्थापन तथा खटनपटन गर्ने काम गरियो।	नगर क्षेत्रमा हुने दैनिक सरसफाइ कार्यको निगानी तथा अनुगमन कार्य							
४	फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि पत्रपत्रिका र रेडियो तथा अनलाइनहरूबाट जनचेतना मुलक सन्देश प्रकासन/ प्रसारण गरिदै आएको छ।	टीकापुर क्षेत्रका १० वटा संचार माध्यमबाट	१५००००।		१० वटा	१५००००।		१० वटा	
५	सरसफाइका सवारी साधन तथा अन्य गाडीघोडाहरूको दैनिक रुपमा रेखदेख तथा संचालन गर्ने काम गरिदै आएको छ।	दैनिक रुपमा गाडीघोडाहरूको रेखदेख तथा संचालन गर्ने कार्य।			८ वटा			८ वटा	
६	दैनिक रुपमा मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख अनुगमन तथा संचालन गर्ने काम गरियो।	दैनिक रुपमा रेखदेख तथा अनुगमन कार्य।							

३. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: लोक बहादुर बुढा

पद: सहायक पांचौ

दस्ताखत:

मिति: २०८३/०१/०४

शाखा प्रमुख / उप-शाखा प्रमुख

नाम: लोक बहादुर बुढा

पद: सहायक पांचौ

दस्ताखत:

मिति: २०८३/०१/०४



शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:
[टीकापुर नगरपालिका कृषि विकास शाखा]

प्रतिवेदन पेश मिति:

[२०८३/१/०३]

अर्धिक वर्ष:

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

२०८२/८३

नाम: अनिता चौधरी पद: ना.प्रा.म

महिना:

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

[चैत्र]

नाम: मोतिसिंह विक पद: कृषि शाखा प्रमुख

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	सङ्ख्या			प्रगति			लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	रासायनिक मल सिफारिस	कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई सिफारिस	-	-	-	-	-	४२ वटा		
२	बैठक	स्थानिय रासायनिक मल व्यवस्थापन समिति बैठक						१ वटा		
३	सिचाई विद्युत मिटर सिफारिस	नेपाल विद्युत प्राविधिकरण, टीकापुरलाई सिफारिस गरिएको ।	-	-	-	-	-	१२ जना		
४	विमा	विमा दावि भुक्तानि र नया विमा सिफारिस						२ वटा		
५	कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सिफारिस	कृषि ज्ञान केन्द्र, धनगढी र राष्ट्रिय कृषि आ.कृ.का. धनगढी, लाई सिफारिस गरिएको ।	-	-	-	-	-	५ जना		
६	कृषक समुह/दर्ता नविकरण	कृषक समुह दर्ता र नविवरण गरिएको ।	-	-	-	-	-	१ वटा		

ANNU
२०८३/०१/०३

३. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	देगाना / स्थान	समय			प्रगति		लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी	
			वित्तीय (रु.)	भौतिक संख्या	संख्या	भौतिक प्रतिशत (रु.)	वित्तीय प्रतिशत (रु.)			
१	बिहान कृषि कार्यक्रम	काठमाडौं	-	-	-	-	-	योजना प्रकाशित गरि माग संकलन गरिएको ।		
२	साविक बालीको लकम विहान कृषि कार्यक्रम	कृषि विकास शाखा	-	-	-	-	-	योजना प्रकाशित गरि माग संकलन गरिएको ।		
३	साविक सुन्दरको लकम विहान कृषि कार्यक्रम	सहा. प्र. प्र. वि. १ सभका	१००	संख्या २४	१००	१००	२३	१००	२३ जना कृषकहरूले ढुवाको विउ प्राप्त गरिएको ।	
४	साविक सन्तोका लकम विहान कृषि कार्यक्रम	सहा. प्र. प्र. वि. १ सभका	-	-	-	-	-	-	संस्थासंगको सहकार्यमा ४५ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको ।	


४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
नाम: अनिता चौधरी
पद: सहा. प्र. प्र. वि.
इमनखत: *[Signature]*
मिति: २०८३/०९/०३

सहा. प्र. प्र. वि. सहायक



शाखा प्रमुख / उप-शाखा प्रमुख
नाम: मोतिसिंह विक
पद: कृषि शाखा प्रमुख
दस्तखत: *[Signature]*
मिति: २०८३/०९/०३



१. विवरण

मि. ए. टी.

प्रमाणित

१५/११/२०२३

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई: पशु सेवा शाखा

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

आर्थिक वर्ष:

नाम: कविता जोशी पद: प.से.प्रा

२०८२/८३

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

महिना: चैत्र

नाम: दिपक कुमार बोहरा

पद: प.स्वा.प्रा

प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३/०१/०२

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	उपचार सेवा कार्यक्रम	उपचार सेवा कार्यक्रम	-	-	-	-	-	१२८	-	
२	प्रयोगशाला सेवा	प्रयोगशाला सेवा (गोबर जाँच)	-	-	-	-	-	१६	-	
३	कृत्रिम गर्भाधान	कृत्रिम गर्भाधान (गाई, भैसि)	-	-	-	-	-	२४	-	
४	गर्भ परीक्षण	गर्भ परीक्षण (गाई, भैसि)	-	-	-	-	-	२६	-	
५	बन्ध्याकरण	बन्ध्याकरण (बोका, रागाँ, गोरु, बंगुर)	-	-	-	-	-	३८५	-	
६	लागत स्टिमेन्ट तथा सिफारिस	लागत स्टिमेन्ट तथा सिफारिस	-	-	-	-	-	१२	-	
७	फर्म दर्ता, समुह दर्ता	फर्म दर्ता, समुह दर्ता (बाख्रा, बंगुर)	-	-	-	-	-	२	-	
८	रेब्रिज रोगको नमुना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण	रेब्रिज रोगको नमुना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण (कुकुर)	-	-	-	-	-	४	-	

३. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति


क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक	वित्तीय	लाभान्वित संख्या	कैफियत		
१	घाँसको बिऊ खरिद	पशु सेवा शाखा	५,५०,००० /	-	-	-	-	-	-	-	प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको।
२	कृत्रिम गर्भाधान	पशु सेवा शाखा	१,५०,००० /	-	-	-	-	-	-	२४ चैत्र महिनामा	नियमित कार्य।
३	मिनरल ब्लक खरिद	पशु सेवा शाखा	१,२०,००० /	-	-	-	-	-	-	-	प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको।
४	कृषि, पशुपंक्षि तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	पशु सेवा शाखा	१,०८,००० /	-	-	-	-	-	-	-	लगभग कार्य सम्पन्न हुन लागेको।
५	औषधी तथा रेबिज खोप खरिद	पशु सेवा शाखा	९,००,००० /	-	-	-	-	-	-	-	लगभग कार्य सम्पन्न हुन लागेको।

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: कविता जोशी

पद: प.से.प्रा

दस्तखत: 


नाम: लिला पन्थी

पद: प.स्वा.प्रा

दस्तखत: 

नाम: आशा रावत


पद: ना.प.से.प्रा

दस्तखत: 

शाखा प्रमुख

नाम: दिपक कुमार बोहरा

पद: प.स्वा.प्रा

दस्तखत: 

मिति:

दिपक कुमार बोहरा
पशु स्वास्थ्य प्राविधिक

१. विवरण

M 57
21/11/2023

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:
[शाखा/वडा/ईकाईको पूरा नाम: गरिवी निवारणका
लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम [मेडपा]
आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३
महिना: माघ
प्रतिवेदन पेश मिति:
[२०२६।०४।१६ / २०८३।०२।०२]

प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: रिमा चौधरी/मिना आचार्य
पद: उद्यम विकास सहजकर्ता
शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:
नाम: देवी प्रसाद आचार्य
पद: फोकल पर्सन

टीकापुर नगरपालिका
टीकापुर, कैलाली
वडा नं. ६६९९
मिति: ०८/११/०२

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र. सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	व्यावसायिक सिलाई कटाई तालिम संचालन गर्ने	टी न पा १				२१२००	सिलाई कटाई तालिम संचालमा रहेको र दैनिक तालिम सहजिकरण र सम्पन्न भएको	२४ जना		
२	कार्यगत तालिम संचालन गर्ने	टी न पा १	८१२५०		१४ जना		सिलाई कटाई तालिम संचालमा रहेको र दैनिक तालिम सहजिकरण र गरिरहेको ।			
३	समूहको मासिक बैठक	वडा नं १ देखी ९			२४ समूह			२० समूह		
४	स्टार्ट अप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत स्थलगत निरिक्षण	२२ जना उद्यमीहरूको व्यवसायको स्थलगत निरिक्षण गरियो । टी न पा १ देखि ९						२२ जना		

रिमा चौधरी
मिना आचार्य

३. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लामान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी	
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक	वित्तीय	कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)			संख्या
१	समूहको मासिक बैठक	वडा नं १ देखी ९ सम्म			१० समूह							
२	बजार तथा बजारीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने	वडा नं १			२ पटक							
२	लघु वित्तिय संस्था र उद्यमी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने ।	वडा नं १			२ पटक							
३	लघु उद्यमीहरूलाई प्रविधी हस्तान्तरण				१०४ जना							

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: रिमा चौधरी/मिना आचार्य

पद: उद्यम विकास सहजकर्ता

दस्तखत:

मिति: २०८३।०९।०२

शाखा प्रमुख / उप-शाखा प्रमुख


नाम: देवी प्रसाद आचार्य

पद : फोकल पर्सन

दस्तखत:

मिति: २०८३।०९।०२

व्यावसायिक सिलाइ कटाइ तालिमको फोटोहरु



उत्तरा
३३/१५

व्यावसायिक सिलाइ कटाइ तालिमको फोटोहरु



उमा
बुद्धा
श्रीवासा,



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण



आ.व.२०८२/८३		अवधि : २०८२।०४।०१ देखि २०८२।१२।३० सम्म							
संकेत	शीर्षक	आ.व. २०८१/८२ यथार्थ आय	आ.व. २०८२/८३ को अनुमान	२०८२ फाल्गुन मसान्त सम्मको यथार्थ आय	२०८२ चैत्र महिनाको यथार्थ आय	२०८२ चैत्र मसान्त सम्मको यथार्थ आय	प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत	
११३१३	सम्पत्ति कर	२९७३३८२८.४८	२२००००००.	३१६८८०६६.९१	४२१९९९९.९०	३५९०८०६६.८१	१६३.२२		
११३१४	भूमिकर/मालपोत	१०९०९.५०	२५०००००.	०	०	०	०.		
११३१७	बहाल कर	८३९६६०२.७२	५७०००००.	४७१४६२७.४९	७९९५८७.८२	५५१४२१५.३१	९६.७४		
११३१८	बहाल विटौरी कर	११५१९६.००	५०००००.	६४२००.००	४००.००	६४६००.००	१२.९२		
११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	०.००	६०००००.	०	०	०	०.		
११४७९	अन्य मनोरञ्जन कर	११४४२३.	१००००.००	०	०	०	०.		
११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	१४००.		४६०००.००	२७००.००	४८७००.००			
११६११	अन्य कर	१४६५४३.००	१०००००.	०	०	०	०.		
११६३१	कृषितया पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने कर		१००००.००	०	०	०	०.		
१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	५९४०३७१.०४	११००००००.	१६६९३८४.८४	२२१२६२.६५	१८९०६४७.४९	१७.१९		
१४१९१	पर्यटन शुल्क			८७८८५९०.००	९६८४००.००	९७५६९९०.००			
१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट		१००००.००	१००००.००	०	१००००.००	१००.		
१४२१३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	३७१२.	२४५०००.	०	०	०	०.		
१४२१८	विद्युत सेवा शुल्क	४४२०.	०	०	०	०			
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	१९५५०१२४.८३	२२४६५०००.	२७०९०६०.५०	३२९१००.००	३०३८१६०.५०	१३.५२		
१४२२१	न्यायिक दस्तुर	३७८५.००	१००००.	०	०	०	०.		
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	०	०.	४२०००.००	०.००	४२०००.००			
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२०९००३७.००	३१०००००.	२०६१६९२.०९	४८१७५३.३५	२५४३४४५.४४	८२.०५		
१४२४२	नक्सापास दस्तुर	९०६११७५.७८	२००००००.	१९९४८६४.९२	४९८७१५.८१	२४९३५८०.७३	१२४.६८		
१४२४३	सिफारिश दस्तुर	६२८५२४६.०५	३००००००.	३८२१०३४.००	५१८९१७.००	४३३९९५१.००	१४४.६७		
१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	११०३५४०.००	१००००००.	७८१८००.००	१२४८००.००	९०६६००.००	९०.६६		
१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	३७७४५०.००	३३००००.	५७४६००.००	१०४३५०.००	६७८९५०.००	२०५.७४		
१४२४९	अन्य दस्तुर	१८११९५९.९४	१००००००.	६५३२१९.४५	३०१९५९.४२	९५५१७८.८७	९५.५२		
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२५३९७५२.००	४००००००.	८९०६५७.७२	१२७४३०.००	१०१८०८७.७२	२५.४५		
१४२६२	विद्युत सम्बन्धी दस्तुर	५६००.००	०	०	०	०	०.		
१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१५००.००		०	०	०	०.		
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र	२२४९०००.००	१२०००००.	६१७००.००	५००.००	६२२००.००	५.१८		
१४५११	बीमा दावी प्राप्ति	१८००००.००		०	०	०			
१४५२९	अन्य राजस्व	५००.	२२००००.	१३१५५५.००	१४५००.००	१४६०५५.००	६६.३९		
१४६११	व्यवसाय कर	११४१८३०.१५	४००००००.	८३९१०८.७५	५७७४०.००	८९६८४८.७५	२२.४२		
जम्मा		९०८६९९०६.४९	८५००००००.००	६१५४२१६९.६७	८७७२११५.९५	७०३१४२७७.६२	८२.७२		
गत आ.व.को चैत्र मसान्तसम्मको						५६७४१३८२.०६	१२३.९२		

२०८३।०९।०६



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

टीकापुर, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



संकलन केन्द्र अनुसार आन्तरिक राजस्व प्राप्तिको विवरण

आ.व.: २०८२/८३ अवधि: मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८२/१२/३० सम्म

क्र.सं.	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	सुत्र अनुसार प्राप्त जम्मा रु.	कैफियत
१	नगरपालिका - केन्द्र	१९०८४५१०.७४	
२	१ नं. वडा कार्यालय	३४७२७००७.८५	
३	२ नं. वडा कार्यालय	२९३१०८१.५३	
४	३ नं. वडा कार्यालय	१८९५३५१.७५	
५	४ नं. वडा कार्यालय	२८३३४६७.१६	
६	५ नं. वडा कार्यालय	२२७४४६२.५२	
७	६ नं. वडा कार्यालय	१७०८५६४.०८	
८	७ नं. वडा कार्यालय	२३६२३१४.३६	
९	८ नं. वडा कार्यालय	११७४८६४.३१	
१०	९ नं. वडा कार्यालय	१३२२६५३.३२	
	जम्मा	७०३१४२७७.६२	

२०८२/०१/०६



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



प्रयोगकर्ता अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन र बैंक दाखिलाको विवरण

आ.व.: २०८२/८३

अवधि: मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८२/११/३० सम्म

क्र. सं.	जिम्मेवार कर्मचारीको नाम	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	नगद संकलन गरेको जम्मा रु.	बैंक दाखिला भएको रकम		दाखिला हुन बाँकी रकम		कैफियत
				राजस्व शाखामा प्राप्त बैंक भौचर अनुसार रु.	सुत्र अनुसार रु.	राजस्व शाखामा प्राप्त बैंक भौचर अनुसार रु.	सुत्र अनुसार रु.	
१	अस्तुर्नी चौधरी, सहायक चौथौ	९ नं. वडा कार्यालय	१०९४६८८.३२	१०९४६८८.३२	१०९४६८८.३२	०.००	०.००	
२	आशा साउँद, सहायक तेस्रो	नगरपालिका - केन्द्र	५१४८४४८.४७	५१४८४४८.४७	५१४८४४८.४७	०.००	०.००	
३	कमला पोख्रेल, सहायक पाँचौ	७ नं. वडा कार्यालय	२२०६९८७.२२	२०९३९६४.४२	२०९३९६४.४२	११३०२२.८०	११३०२२.८०	
४	कमला पोख्रेल -८, सहायक पाँचौ	८ नं. वडा कार्यालय	८५९८९९.८७	८५९८९९.८७	८५९८९९.८७	०.००	०.००	
५	चक्र बहादुर रावल, सहायक पाँचौ	२ नं. वडा कार्यालय	९४५२६११.७०	९४५२६११.७०	९४५२६११.७०	०.००	०.००	
६	जग बहादुर कार्की, सहायक पाँचौ	४ नं. वडा कार्यालय	२७७०८०६.२१	२७७०८०६.२१	२७७०८०६.२१	०.००	०.००	
७	जगत बहादुर चौधरी, सहायक पाँचौ	५ नं. वडा कार्यालय	२२७१४६२.५२	२२७१४६२.५२	२२७१४६२.५२	०.००	०.००	
८	तारा विक्रम राना, सहायक पाँचौ	१ नं. वडा कार्यालय	२३०१९४८९.४१	२३०१९४८९.४१	२३०१९४८९.४१	०.००	०.००	
९	देव नारायण थारु, सहायक पाँचौ	३ नं. वडा कार्यालय	१९७६८९५.६१	१९७६८९५.६१	१९७६८९५.६१	०.००	०.००	
१०	नन्द बहादुर के.सी., अधिकृत छैठौ	नगरपालिका - केन्द्र	३१६०५५.७१	३१६०५५.७१	३१६०५५.७१	०.००	०.००	
११	बिन्द्रा उपाध्याय, सहायक पाँचौ	नगरपालिका - केन्द्र	४८३१७८.०४	४८३१७८.०४	४८३१७८.०४	०.००	०.००	
१२	मटराम चौधरी, सहायक पाँचौ	६ नं. वडा कार्यालय	१७०८५६४.०८	१७०८५६४.०८	१७०८५६४.०८	०.००	०.००	
१३	मिन बहादुर थापामगर, सहायक पाँचौ	८ नं. वडा कार्यालय	२८७१८३.४८	२८७१८३.४८	२८७१८३.४८	०.००	०.००	
जम्मा			५१५९६२७०.६४	५१५९६२७०.६४	५१५९६२७०.६४	११३०२२.८०	११३०२२.८०	

२०८३/०१/०६



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



२०८२ चैत्र महिनामा राजस्व शाखाबाट सम्पादित आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त
सम्बन्धी मुख्य कार्यको विवरण

क्र.सं.	कामको विवरण
१	ओजुवा ताल संरक्षण तथा माछापालन सम्बन्धी ठेक्काको तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान
२	७ नं.वडा कार्यालय परिसरमा रहेको सपिङ्ग कम्प्लेक्स भवनको कोठा (सटर कवल) नं.४ र ५ को बहाल सम्बन्धी २ वटा ठेक्काको प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान
३	नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री शुल्क संकलन सम्बन्धी दोस्रो ठेक्काको
४	पशु हाट बजारमा नगर प्रहरी परिचालन गरी पशु चौपाया खरिद बिक्री शुल्क संकलन कार्य शुरु
५	कृषि हाट बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ठेक्काको सम्झौता

२०८२/०९/०६




टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल




२०८२ चैत्र मसान्त सम्ममा राजस्व शाखाबाट सम्पादित करदाता सेवा केन्द्र सम्बन्धी
मुख्य कार्यको विवरण

क्र.सं.	कामको विवरण	२०८२ फाल्गुन मसान्त सम्मको	२०८२ चैत्र महिनाको	२०८२ चैत्र मसान्त सम्मको
१	व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं.जारी	४५२	७८	५३०
२	व्यावसायिक स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र जारी	६२	५०	११२
३	कर चुक्ता प्रमाण पत्र जारी	६७	२५	९२
४	अग्रिम कर कट्टीको विवरण प्रमाणित	७	७	१४
५	साविकको विवरण संशोधन गरी नयाँ पान कार्ड वा प्रमाण पत्र जारी	४०	११	५१
६	व्यवसाय बन्द/ स्थायी लेखा नं. खारेजी सम्बन्धी	१२	३	१५
७	अन्तशुल्क इजाजत पत्र जारी	२	४	६
८	व्यक्तिगत/व्यावसायिक स्थायी लेखा नं.को प्रतिलिपि जारी	८	६	१४
९	विलासिता कर विवरण दाखिला प्रमाणित	१३	४	१७
१०	वायोमेट्रीक		५०	५०

तयार गर्ने :


बिन्द्रा उपाध्याय
सहायक पाँचौं
राजस्व शाखा

रजु गर्ने :


२०८२/०९/०६
नन्द बहादुर के.सी.
अधिकृत छैटौं
राजस्व शाखा

१. विवरण

शाखा

महिना: फागुन

शाखा : वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा

प्रतिवेदन पेश मिति : २०८३-०१-०२

आर्थिक वर्ष: २०८२/८३

शाखा प्रमुख : निर्मला चौधरी, अधिकृत स्तर छैटौं

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला,पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि समितिको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन	फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरी IEE का लागि न्यूनतम मापदण्डको बारेमा स्थलगत अनुगमन अवालोकन						१ पटक		
२	फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि समितिको बैठक	IEE का लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी पालिकालाई सिफारिस						१ पटक		
३	नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक	कर्णाली नदी सफाइका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध, बिपदबाट क्षति भएकालाई राहत, बिपदजन्य रुखका हागा कटानी छटानी तथा लाइलन डोरी खरिद सम्बन्धि निर्णय						१ पटक		
४	अभिमुखीकरण कार्यक्रम सहजीकरण	१ नं. वडा कार्यालयबाट ३ चरणमा संचालित जलवायु अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सहजीकरण						१२० जना	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा बरघर (९५% महिला)	
५	स्थानीय स्वास्थ्य आपतकालीन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको मस्योदा तयारी सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी	स्थानीय स्वास्थ्य आपतकालीन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको मस्योदा तयारी						१ पटक		

२. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: निर्मला चौधरी

पद: अधिकृत स्तर छैटौं

दस्तखत:



१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई :
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखा

प्रतिवेदन पेश मिति :
२०८३।०१।०२

आर्थिक वर्ष :
२०८२।०८३

प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम: रामा चौधरी
पद: एम.आई.एस.अपरेटर

वर्ष र महिना :
२०८२ चैत्र

शाखा प्रमुख :
नाम: चेत बहादुर बोहरा
पद: ना.सु.

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.स.	क्रियाकलाप	बजेट	लाभग्राही संख्या
१	व्यक्तिगत घटनादर्ताको ठेगाना परिवर्तन		१४ वटा
२	मृत्यु भएका लाभग्राहीहरूको सा.सु.भत्ता फिर्ताका लागि सेवा प्रदायक बैंकहरूलाई पत्राचार		७ वटा
३	मृत्यु भएका लाभग्राहीहरूको लगतकट्टा		५९ जना
४	सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको खाता नम्बर प्रविष्टि		९५ जना
५	नयाँ लाभग्राहीहरूको नाम दर्ता		६ जना
६	आ.व. २०८२।०८३ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी	८७७०१६२२	९२२२ जना
७	आ.व. २०८२।०८३ को दोस्रो त्रैमासिकमा रिजेक्ट भएका लाभग्राहीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पुनः भुक्तानी	३६०००	३ जना
८	सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्राहीहरूको आईरिस प्रविधिबाट बायोमेट्रिक भेरिफाई		११० जना
९	मृत्यु भएका लाभग्राहीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम फिर्ता	८३५२७।९०	३० जना

तयार गर्ने
रामा चौधरी
एम.आई.एस.अपरेटर

शाखा प्रमुख
चेत बहादुर बोहरा
ना.सु.



टिकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कैलाली
कार्यालयको कोड : ८०७७७४०४३००
आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८२/८३ अवधि : २०८२/१२/०१-२०८२/१२/३०

आय				व्यय					
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात	शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	५२,५२,००,०००.००	१०,५६,७६,८७०.००	२०.१२	४१,९५,२३,१३०.००	चालु	६५,८७,५९,७६९.१२	७२,७७,७०,०४०.४४	१२.१	५७,९०,९९,७२०.६८
१३३११ समानिकरण अनुदान	१८,३४,००,०००.००	३,७४,६८,६२०.००	२०.४३	१४,५९,३१,३८०.००	२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	५,८५,०५,०००.००	५८,६२,३८३.४४	१०.०३	५,२६,४९,६१६.५६
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२७,९९,००,०००.००	६,८२,०८,२५०.००	२४.३७	२१,१६,९१,७५०.००	२११२१ पोशाक	१७,१५,०००.००	५,७०,०००.००	३३.२४	११,४५,०००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,९८,००,०००.००	०.००	०	१,९८,००,०००.००	२११२२ खाद्यान्न	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००
१३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत	३,६९,००,०००.००	०.००	०	३,६९,००,०००.००	२११२३ औषधीउपचार खर्च	६८,७३,०००.००	२०,५०,०००.००	२९.८३	४८,२३,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	५२,००,०००.००	०.००	०	५२,००,०००.००	२११३२ महँगी भत्ता	६९,००,०००.००	२,८५,०००.००	४.१३	६६,१५,०००.००
प्रदेश सरकार	५,७५,०२,०००.००	४,४९,०००.००	०.७७	५,७०,६९,०००.००	२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	२०,००,०००.००	०.००	०	२०,००,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	१,७९,०२,०००.००	०.००	०	१,७९,०२,०००.००	२११३९ अन्य भत्ता	१५,००,०००.००	६०,०००.००	४	१४,४०,०००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,६०,००,०००.००	०.००	०	१,६०,००,०००.००	२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	१०,००,०००.००	७९,०००.००	७.९	९,२९,०००.००
१३३१४ विशेष अनुदान चालु	३५,००,०००.००	०.००	०	३५,००,०००.००	२११४२ पदाधिकारीअन्य सुविधा	१०,००,०००.००	६,२५,५००.००	६.२५	८,७४,५००.००
१३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत	२५,००,०००.००	४,४९,०००.००	१७.६४	२०,५९,०००.००	२२१११ कर्मचारी कल्याण कोष	२०,००,०००.००	०.००	०	२०,००,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,७६,००,०००.००	०.००	०	१,७६,००,०००.००	२२१११ पानी तथा बिजुली	४५,००,०००.००	१,२६,७४९.००	२.८२	४३,७३,२५९.००
राजस्व बाडफाड	२०,७९,९३,९२७.००	०.००	०	२०,७९,९३,९२७.००	२२११२ संचार महसुल	२९,८५,०००.००	५३,२९०.००	२.४४	२९,३१,७१०.००
११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३,७५,००,०००.००	०.००	०	३,७५,००,०००.००	२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	२२,४८,०००.००	२,९८,४६९.००	१३.२८	२०,४९,५३१.००
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	१२,६६,५९,०९५.००	०.००	०	१२,६६,५९,०९५.००	२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	६४,५२,०००.००	८,२६,५२२.००	१२.८१	५६,२५,४८८.००
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	३,५३,५९,०३२.००	०.००	०	३,५३,५९,०३२.००	२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	३०,००,०००.००	३,२३,३८२.००	१०.७८	२६,७६,६१८.००
११४५६ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७६,९९,०००.००	०.००	०	७६,९९,०००.००	२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	२७,५०,०००.००	१,०५,८००.००	३.४८	२६,४४,२००.००
अन्तरिक श्रोत	२५,२३,४४,६७७.६९	०.००	०	२५,२३,४४,६७७.६९	२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	२६,००,०००.००	०.००	०	२६,००,०००.००
११३१३ सम्पत्ती कर	२,२०,००,०००.००	०.००	०	२,२०,००,०००.००	२२२२१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	१७,००,०००.००	१०,०००.००	०.५९	१६,९०,०००.००
११३१४ भुमिकर/मालपोत	२५,००,०००.००	०.००	०	२५,००,०००.००	२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,२८,४७,०००.००	१,६८,०५०.००	१.३१	१,२६,७८,९५०.००
११३१७ वहाल कर	५७,००,०००.००	०.००	०	५७,००,०००.००	२२३१२ पशुपंक्षीहरूको आहार	८,५०,०००.००	०.००	०	८,५०,०००.००
११३१८ वहाल विटोरी कर	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००	२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	९,८०,०००.००	४९,५००.००	४.२३	९,३८,५००.००
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)	६,००,०००.००	०.००	०	६,००,०००.००	२२३१५ पत्रपत्रिका, छापाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	६६,०७,११५.१०	१०,५६,५२३.००	१५.९९	५५,५०,५९२.१०
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर	१०,०००.००	०.००	०	१०,०००.००	२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	३,४५,२६८.१५	०.००	०	३,४५,२६८.१५
११६३१ कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	१०,०००.००	०.००	०	१०,०००.००	२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	५६,३०,०००.००	४,१४,६६०.००	७.३७	५२,१५,३४०.००
११६९१ अन्य कर	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००	२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	१५,००,०००.००	०.००	०	१५,००,०००.००
१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	१,१०,००,०००.००	०.००	०	१,१०,००,०००.००	२२४१३ करार सेवा शुल्क	५,०७,३५,०००.००	७५,५७,७९४.००	१४.९	४,३१,७७,२०६.००
१४२१२ सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१०,०००.००	०.००	०	१०,०००.००	२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	२५,२४,७२६.७०	३,६४,२०६.००	१४.४३	२१,६०,५२०.७०
१४२१३ अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	२,४५,०००.००	०.००	०	२,४५,०००.००	२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च	८,०००.००	०.००	०	८,०००.००
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	२,२४,६५,०००.००	०.००	०	२,२४,६५,०००.००	२२५२२ कार्यक्रम खर्च	१७,३७,५७,६९५.७८	५०,१८,९८९.००	२.८९	१६,८७,३८,७०६.७८
१४२२१ न्यायिक दस्तुर	१०,०००.००	०.००	०	१०,०००.००	२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	३,००,८०,०००.००	२,६७,४९२.००	०.८९	२,९८,१२,५०८.००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३९,००,०००.००	०.००	०	३९,००,०००.००	२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२५,९२,५३८.३९	३७,५००.००	१.४५	२५,५५,०३८.३९
१४२४२ नकसापास दस्तुर	२०,००,०००.००	०.००	०	२०,००,०००.००	२२६१२ धमज खर्च	४०,००,०००.००	२,९५,१७४.००	७.४	३७,०४,०२६.००
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	३०,००,०००.००	०.००	०	३०,००,०००.००	२२७११ विविध खर्च	१,१६,२३,४९६.२०	२६,७२,८७४.००	२३	८९,५०,५४२.२
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१०,००,०००.००	०.००	०	१०,००,०००.००	२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	१५,२५,०००.००	०.००	०	१५,२५,०००.००
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	३,३०,०००.००	०.००	०	३,३०,०००.००	२४२११ आन्तरिक ऋणको ब्याज	१०,००,०००.००	०.००	०	१०,००,०००.००
					२४३३२ सशर्त अनुदान (चालु)	२९,४४,५९,०००.००	४,८६,९५,९५३.००	२२.७१	१६,५७,६३,०४७.



टिकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कैलाली
कार्यालयको कोठ : ८०७७७४०४३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८२/८३ अवधी : २०८२/१२/०१-२०८२/१२/३०

आय				व्यय					
१४२४९ अन्य दस्तुर	१०,००,०००.००	०.००	०	१०,००,०००.००	२७१११ सामाजिक सुरक्षा	६५,००,०००.००	०.००	०	६५,००,०००.००
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	४०,००,०००.००	०.००	०	४०,००,०००.००	२७२११ छात्रवृत्ति	६,००,०००.००	०.००	०	६,००,०००.००
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१२,००,०००.००	०.००	०	१२,००,०००.००	२७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	१,०१,००,०००.००	११,३८,९१६.००	११,२८	८९,६१,०८४.००
१४५२९ अन्य राजस्व	२,२०,०००.००	०.००	०	२,२०,०००.००	२७२१३ औषधीखरिद खर्च	३१,३६,०००.००	४,९९,३५०.००	१५,९२	२६,३६,६५०.००
१४६११ व्यवसाय कर	४०,००,०००.००	०.००	०	४०,००,०००.००	२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता	१०,००,०००.००	२०,०००.००	२	९,८०,०००.००
३२१२१ नगद	५२,८०,०००.००	०.००	०	५२,८०,०००.००	२८१४२ घरभाडा	८,६०,०००.००	१,२३,२००.००	१४,३३	७,३६,८००.००
३२१२२ बैंक मौज्जात	१६,२०,६४,६७७.६९	०.००	०	१६,२०,६४,६७७.६९	२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
जम्मा	१,०४,२२,३९,८०४.६९	१०,६१,१७,८७०.००	१०,१८	९३,६१,२१,९३४.६९	पूँजीगत	३८,३४,८०,०४३.५७	१,३०,२९,०४६.००	३,४	३७,०४,५०,९९७.५७
					३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	३,८३,७९,१५६.००	२,९३,७९८.००	०,७७	३,८०,८५,३५८.००
					३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१०,००,०००.००	०.००	०	१०,००,०००.००
					३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	१२,७०,६६३.५०	०.००	०	१२,७०,६६३.५०
					३११२१ सवारी साधन	४३,६७,१३८.२८	०.००	०	४३,६७,१३८.२८
					३११२२ मेशिनरी तथा औजार	८३,९९,३०६.६३	९९,०००.००	१,१८	८३,००,३०६.६३
					३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	४६,००,०००.००	८,४६,५६२.००	१८,३९	३७,५३,४३८.००
					३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	३०,०००.००	०.००	०	३०,०००.००
					३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च	१७,०९,४५८.३३	०.००	०	१७,०९,४५८.३३
					३११५१ सडक तथा पूल निर्माण	१४,७८,९५,४९०.२२	५०,७३,३४८.००	३,४३	१४,२८,२२,०६२.२२
					३११५२ रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण	३५,००,०००.००	०.००	०	३५,००,०००.००
					३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	७२,२९,३५०.७४	०.००	०	७२,२९,३५०.७४
					३११५४ तटबन्ध तथा बाँधनिर्माण	३८,४८,०५८.४०	४,९७,९८२.००	१२,९४	३३,५०,०७६.४०
					३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	३,०२,३९८.९०	०.००	०	३,०२,३९८.९०
					३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	२८,६३,८१८.००	०.००	०	२८,६३,८१८.००
					३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००
					३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण	६,२०,०००.००	०.००	०	६,२०,०००.००
					३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	१५,७०,४०,२८४.५७	६१,९९,५५९.००	३,९	१५,०९,२०,७२५.५७
					३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	३,२५,०००.००	९८,७९७.००	३०,४	२,२६,२०३.००
					जम्मा	१,०४,२२,३९,८०४.६९	१,३०,२९,०४६.००	८,९	९४,९४,७०,७९८.२५




[Handwritten signature]

१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३
महिना: चैत
प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३/०१/०४

प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: विपना बम
पद: वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता
शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:
नाम:
पद:

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र. सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय रु	भौतिक	संख्या	वित्तीय रु	भौतिक (%)	संख्या %		
१.	रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार लाई वित्तीय साक्षरता कक्षाका सहभागीहरू संग	२१ हप्ता संचालन गर्नु पर्ने अहिले सम्म जम्मा ११ हप्ता संचालन भएको (२ वटा कक्षा) वडा नं. १ नयाँ टिकापुर र वडा नं. ६ सिम्रेनी	लक्षित वित्तीय रु (मा)	यो महिना जम्मा ४ हप्ता संचालन भएको २५ का दरले २ वटा समुहमा	५० जना समावेश	प्रगति कुल रुकम १	५० जना	महिलाहरू		
२.	सामुदायिक आमा समूह लाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (३ दिने)	टि.न.पा. द्वारा संचालित आमा समूहहरू (छनोट भएका)		३ वटा आमा समूहहरूमा प्रत्येकमा ३ / ३पटक २५ का दरले ७५ जना	६० जना		२ वटा आमा समूहमा संचालन भयो।	महिलाहरू		
३.	सामुदायिक समूह लाई वित्तीय साक्षरता कक्षा (१ दिने)	छनोट भएका टोल विकास सस्थाहरू		५ वटा टोल विकास संस्था २० का दरले	६८ जना समावेश		५ वटा टोल विकास संस्थामा संचालन भयो।	महिलाहरू र पुरुषहरू		

३. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
नाम: विपना बम
पद: वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता
दस्तखत:
मिति: २०८३/०१/०४



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली


यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरु (वडा नं. १ का वडा स्तरीय आयोजना)

IA IT
901912003

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर




टीकापुर नगरपालिका
टीकापुर, कैलाली
वर्ता नं. ६६२४
मिति: २०८२/११/१०

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा / कि.मि.	लक्षित संख्या (व्यक्ति)	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा / कि.मि.	प्रतिशत (%)		
१	मल्लिका विद्यापीठ गुरुकुलको अधुरो भवन निर्माण	ब्लक २	१,५०,०००/-	१ वटा	७५	१,४२,०२३/४९	९४.६८	१ वटा	१००%	७५	

2/7

सिभिल इन्जिनियर




टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

२	ब्रम्हा कुमारी इश्वरीय विश्व विद्यालय परिसरमा ब्लक पेभीङ्ग कार्य	ब्लक २८	१,५०,०००/-	८४.०० मीटर	१५०	१,४९,७१०/१३	९९.८१	८४.०० मीटर	१००%	१५०	
३	रिपब्लिक एकेडेमी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको भौतिक पुर्वाधार घेरा पर्खाल तथा तारबार निर्माण	दशघरुवा	१,००,०००/-	६६.०० मीटर	२२६	९८,९०३/१५	९८.९०	६६.०० मीटर	१००%	२२६	
४	सिमा विहिनको संस्थाको भान्साघर निर्माण	ब्लक ११	१,५०,०००/-	१ वटा	७५	१,५०,०००/-	१००.००	१ वटा	१००%	७५	
५	ब्लक नं १३ मा रहेको गणेश मन्दिरको पुर्व तिर खक्रौला सडकसंग जोडीएको स्थानमा कलभर्ट निर्माण	ब्लक १३	२,००,०००/-	१ वटा	६५	१,९९,७२७/८७	९९.८६	१ वटा	१००%	६५	

Handwritten signature

Handwritten signature
मिथिल इन्जिनियर




कैलाशपुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कैलाशपुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

											
६	जनज्योती आ.वि.को को मञ्च निर्माण	ज्योतिनगर	१,००,०००/-	१ वटा	१८०	१,००,०००/-	१००	१ वटा	१००%	१८०	
७	टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको वर पिपलका रुखमा चौतारो निर्माण	ब्लक नं ३०	१,००,०००/-	१ वटा	११२	९६,६९३/८३	९६.६९	१ वटा	१००%	११२	

२५

सिभिल इन्जिनियर




टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश

८	शुशिल खड्काको घरबाट कल्पना कुमारी बुढाको घर हुदै रोशन खड्काको घरसम्मको बाटो र ओपन स्पेशमा माटो पटानी तथा ग्राभेल	ब्लक नं. ३	१,००,०००/-	८० मीटर	२६	००	००	८० मीटर	१००%	२६	
९	शक्तिदेवी आ.वि.को भवनको फर्स, ढोका तथा अन्य मर्मत सहित ई सी डी लेखनको काम	शक्तिनगर	१,००,०००/-	१ वटा	१४८	९८.७९७/९७	९८.७९	१ वटा	१००%	१४८	
१०	दुर्गानगर योग केन्द्र भवन निर्माण	दुर्गानगर	२,००,०००/-	१ वटा	११२	१,९९,१९७/९३	९९.५९	१ वटा	१००%	११२	

(Handwritten signature)




(Handwritten signature)
सिभिल इन्जिनियर

टीकापुर नगर कार्यपालिका
टीकापुर, कैलाली प्रदेश

११	टंक प्रसाद देवकोटाको घरको अगाडी ओपन स्पेशमा माटो पटानी	ब्लक २०	१,००,०००/-	१ वटा	३६			१ वटा	शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तर भुक्तानीका लागि फाइल पेश नभएको	३६	
१२	पारीजात टोल विकास संस्थाको शौचालय निर्माण	ब्लक नं. २४	२,००,०००/-	१ वटा	११५		००	१ वटा	शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तर भुक्तानीका लागि फाइल पेश नभएको	११५	
१३	शक्तिनगरका भित्री सडकमा माटो पटानी तथा ग्राभेल पानी पिच तथा पानी निकासको लागि पक्की ढल निकास	शक्तिनगर	४,००,०००/-	३००.००	२३१		००	३००	मसिनो ग्राभेल गर्ने तयारीमा	२३१	

Handwritten signature

Handwritten signature
सिभिल इन्जिनियर

१४	ब्लक नं. १९ को सरस्वती टोल विकास संस्थाको प्रतिक्षालय निर्माण	ब्लक नं. १९	१,६३,८४९/-	१ वटा	८६	००	००	छाना छाउने क्रममा रहेको	८६	
१५	ब्लक नं. २ को को टेलिकम अफिस नजिकको ओपन स्पेसमा माटो पटानी र ब्लक नं. १७ भृकुटी स्कूल उत्तर तर्फको कालोपत्रे सडकबाट उत्तर जाने गल्लि निर्माण	ब्लक नं. २ र १७	२,५५,२२६/१६	९५.००	२४	००	००	माटो पटानी हुन्दैको अवस्था	२४	
१६	विरेन्द्र मा.वि.को छात्रवास मर्मत सम्भार	ब्लक २	१,००,०००/-	१ वटा	१२५	००	००	छाना छुट्टैको अवस्था	१२५	

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
सिभिल इन्जिनियर

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (खडा नं. १ का अल्या) विवरण



शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)		
१	ब्लक न. ५ नव जीवन एकता समाज देखि गुम्बा रोड सम्म, टीकापुर बसपार्क देखि पार्क जाने ओरालो बाटो निर्माण	ब्लक ५ र ९	६६२९५९.५	१८६.०	२५०	६६२९५९.४९	१००.००	१८८.००	१०१.०८	२५०	
२	शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सम्मको सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण	ब्लक १९	८१९०५४.७८	१.०	१६०	७७८९१५.३७	९५.१०	१.००	१००.००	१६०	

(Handwritten signature)

गम्भीर सिंह साउद
इन्जिनियर

	जीवराज आश्रित पुस्तकालय भवन निर्माण निर्माण	बनगाउ	१९५२२१८.६०	१.०	२३५	१५२४५८३.४३	७८.०९	१.००	१००.००	२३५	
४	रंग अधिकारीको घर देखि रत्न प्रसाद सञ्जयालको घर हुदै जीत बहादुर बिष्टको घर सम्मको रीड रोडमा माटो पटानी तथा ग्राभेल तथा कल्भर्ट निर्माण	ब्लक १०	३४५९००.००	३००.०	२१२	३४०८०४.००	९८.५३	३००.००	१००.००	२१२	
	कुल जम्मा		३७८०१३२.८७			३३०७२६२.२९					

३५

सिभिल इन्जिनियर




टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (वडा नं. १ का वडा गौरव) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको




प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)		
१	खक्रौला सडक देखि आइ सी एच क्याम्पस हुँदै मालिका ग्राउन्ड सम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण	ब्लक २८	१४,१६,९८६/५०	१४०.००	२२४	००.००	००.००	१४०.००	१००.००	२२४	

(Handwritten signature)

सिभिल इन्जिनियर



टीकापुर
नगर कार्यपालिका
टीकापुर
सुदूरपश्चिम

२	खक्रोला सडक देखि दुर्गानगर हुँदै डुडेझारी सडक सम्मको सडक कालोपत्रे निर्माण - दुर्गानगर	दुर्गानगर	१४,००,५५२/२६	१८०.००	२७७	६,४३,०७६/९८	४५.००%	१८०.००	१००.००	२७७	
३	ज्योतिनगर बन्द्रेया झरनामा पक्की पुल निर्माण	ज्योतिनगर	१०,९५,०५७/६०	१ वटा	२५३	००.००	००.००	१ वटा	स्त्याव ढलान सम्पन्न भएको	२५३	
४	ब्लक नं. १५ र १६ को अधुरो कालोपत्रे सडक देखि ब्लक नं. १० हुँदै सन्त निरंकारी मण्डल सम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे	ब्लक नं. १५ र १६	२१,०६,०६३/५८	२००.००	१५६	००.००	००.००	००.००	सव ग्रेडको काम भैरहेको	१५६	

(Handwritten signature)

सिभिल इन्जिनियर

टीकापुर नगर कार्यपालिका
टीकापुर नगर कार्यपालिका
सुदूरपश्चिम

<p>युनाइटेड स्कूल देखि जयकृष्ण न्यौपानेको घरसम्म र ब्लक नं. १८ को अधुरो कालोपत्रे सडक देखि एयरपोर्ट सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण</p>	<p>ब्लक नं. १८</p>							<p>साइड सफा गर्ने काम भएको</p>		
<p>बिचपुरुवा चोक प्रेम भट्टराईको घर देखि दक्षिण दयारामको घर हुँदै बनगाउ मगर टोलको नर्सरी वडा नं. ४ जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण</p>	<p>बनगाउ</p>							<p>साइड सफा गर्ने काम भएको</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सिभिल इन्जिनियर





टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली


योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (वडा नं. १ का नगरपालिका केन्द्र) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटोहरु
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा / कि.मि.	लक्षित संख्या व्यक्ति)	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा / कि.मि.	प्रतिशत (%)		
१	शहिद स्मृति जन स्वास्थ्य सहकारीको अधुरो भवन निर्माण	ज्योतिनगर	७,७६,०००/-	१ वटा	१२२	७,६९,९२३/३४	९६.२४	१ वटा	१००	१२२	
२.	सन्तनिरकारी आदर्स विद्या मन्दिरको अधुरो भवन निर्माण	ब्लक १०	७,७६,०००/-	१ वटा	२५०	००.००	००	१ वटा	१००	२५०	

सिभिल इन्जिनियर

	टीकापुर १ ब्लक नं. १५ काली कर्णाली सांस्कृतिक समाजको शौचालय निर्माण	ब्लक नं. १५	३,००,०००/-	१ वटा	११२	००.००	००	१ वटा	अन्तिम चरणमा	११२	
४	धारु कल्याण कारीणी सभा टीकापुरको अधुनो भवन निर्माण	ब्लक १९	५,००,०००/-	१ वटा		००.००	००		शुरु नभएको पाइयो		
५	वडा नं. १ ब्लक नम्बर १३ स्थित गणेश मन्दिर अगाडी नाली निर्माण	ब्लक न. १३	१,५०,०००/-	१ वटा		००.००	००		शुरु नभएको पाइयो		
६	समितपुर वस्त्र घर परिसरमा घाँवर निर्माण	समितपुर	१,५०,०००/-	८१ मीटर		००.००	००		शुरु नभएको पाइयो		

Handwritten signature

Handwritten signature
सिभिल इन्जिनियर




टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (नगर स्तरीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना सम्पन्नको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो	
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक				
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)			
१	कर्णाली मा.वि.को भवन मर्मत सुधार	ब्लक ११	१,५०,०००/-	१ वटा	३०५	००	००			काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानीका लागि फाइल पेश नभएको	३०५	
२	टीकापुर -१ ज्योतिनगर देवेन्द्र बहादुर शाहीको घर देखि कृष्ण चौधरीको घरसम्म जोड्ने सडकमा माटो पटानी तथा ग्रामेल	ज्योतिनगर	१,३४,०००/-	१४० मीटर		००	००			काम शुरू नभएको		
३	हरि झवालीको घर पछाडिको नाला निर्माण	ब्लक ५	५,००,०००/-	४५ मीटर		००	००			सम्झौताको चरणमा		

(Handwritten signature)

सिम्बिल इन्जिनियर


टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
पश्चिम प्रदेश

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (प्रदेश ससर्त अनुदान) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति)	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)		
१	बनगाउको मगर समाज भवन परिसरमा घेरवार तथा माटो पटानी	टीकापुर-१ बनगाउ	१०,००,०००/-	१०० मीटर	२७६	००	००	निर्माण कार्य शुरु भएको	२७६		


सिभिल इन्जिनियर

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (प्रदेश विशेष अनुदान) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)		
१	कर्णाली मा.वि. को पर्खाल निर्माण	ब्लक नं.११	२४,९५,४९०/६६	१०३ मीटर	५४६	४,४९,६८०/-	१७.६९	१०३ मीटर पर्खाल अन्तिम चरणमा (प्लास्टर हुँदै)	१०३ मीटर	५४६	

(Handwritten signature)


सिभिल इन्जिनियर



योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम, समपुरक अनुदान) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना/स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या/वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)		
१	वडा नं. १ बनगाउ दक्षिणपुर्वा देखि वडा नं. ४ जोड्ने अघुरो बाटो कालोपत्रे निर्माण आयोजना	टीकापुर-१ बनगाउ	८३,४०,०००/९४	००	००	७,००,०००/-	८.३९	काम शुरु भएको	००	००	

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)
सिभिल इन्जिनियर

टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति (मर्मत कोष कार्यक्रम) विवरण

शाखा/उपशाखा/इकाई :
सहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आ.व. २०८२/०८३
मिति : २०८२ साल चैत्र महिना
सम्मको

प्रतिवेदन मिति :
२०८३-०१-०३ गते
प्रतिवेदन तयार गर्ने :
नाम : गम्भीर सिंह साउद
पद : सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख/इकाई प्रमुख :
नाम : नव राज जोशी
पद : इन्जिनियर

क्र.स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेगाना /स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित जनसंख्या /वर्ग	फोटो
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय		भौतिक			
			लक्षित वित्तीय रकम रु.	वटा/ मीटर	लक्षित संख्या व्यक्ति	कुल खर्च रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	वटा/ मीटर	प्रतिशत (%)		
१	नगर विकास समितिको भवनको ट्रेस छाना तथा फर्स मर्मत	ब्लक १९	९७,२८१/६६	१ वटा	२२५	००	००	अन्तिम चरणमा	२२५		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सिभिल इन्जिनियर

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई:

योजना अनुगमन

प्रतिवेदन पेश मिति:

२०८३।०१।०८

आर्थिक वर्ष:

२०८२/०८३

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

महिना:

चैत्र

नाम: सन्तोष राज पाण्डे

पद: प्रा.स

शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:

नाम: राजेन्द्र रावल

पद: ईन्जिनियर



२. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				नामान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						संख्या	प्रतिशत (%)	कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)		
१	आर्थिक प्रशासन शाखाको फाईल भण्डारण कक्षको ग्लेजिङ्ग, सार्वजनिक खरिद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखाको भण्डारकक्षको ग्लेजिङ्ग र स्वास्थ्य शाखाको औषधी भण्डारण कक्षको झ्यालहरूको मर्मत कार्य।	वडा नं. १	१०००००.००	झ्याल तथा ग्लेजिङ्गको सिसा मर्मत	३ स्थान	३ स्थान	१००				कार्यसम्पन्न भईसकेको, भुक्तानी प्रकृत्यामा रहेको।
२	वडा नं. १ स्थित टीकापुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका झ्याल, ढोका तथा पार्टिसन बालहरू लगायत मर्मत संभार कार्य	वडा नं. १	१९९९१७३.०४	झ्याल तथा ग्लेजिङ्गको सिसा मर्मत	३ भवन			१९९०७३७.७७	६९.२३		सम्झौता भई मर्मतकार्य सुचारु रहेको
३	खट्टा स्मृति मा.वि. को चार कोठे भवन निर्माण	वडा नं. १	१२८९४३७८.९६	४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण	१ भवन						सम्झौता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
४	जनजागृति मा.वि. को चार कोठे भवन निर्माण	वडा नं. २	१२८९४३७८.९६	४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण	१ भवन						सम्झौता भई निर्माणका सुचारु :

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)


५	त्रिभुवन राष्ट्रिय मा.वि. को चार कोठे भवन निर्माण	वडा नं. ५	१२८९४३७८.१६	४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण	१ भवन						सम्झौता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
६	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यूको कार्यकक्ष मर्मतसम्भार	वडा नं. १	१००००००.००	कार्यकक्ष मर्मत	१ कोठा			६९८२९७.२२९५	७२.९९		सम्झौता भई मर्मतकार्य सुचारु रहेको
७	घण्टाघर मर्मत कार्य	वडा नं. १	८०००००.००	भवन मर्मत	१ भवन			६९६२२७.३०७	८२.७४		सम्झौता भई मर्मतकार्य सुचारु रहेको
८	खकौला सडकको क्यारिमा तारजाली निर्माण कार्यको	वडा नं. १	७०००००.००	सडकको बिचको खाली स्थानमा जाली लगाउने कार्य	१ स्थान						सम्झौता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
९	स्थानिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र को भवन मर्मत तथा परिसर निर्माण	वडा नं. १	१००००००.००	भवन मर्मत	१ भवन			८१४४१५.६३४	८४.७४		सम्झौता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
१०	मेयर अनाथ तथा विपन्न विद्यार्थी छात्रावासको भवन मर्मत तथा फर्निचर खरिद कार्य	वडा नं. १	३०००००.००	भवन मर्मत तथा फर्निचर खरिद	१ भवन, १० थान फर्निचर	१ भवन, १० थान फर्निचर	१००	२९६२२०.५१८६	९९.१८		कार्यसम्पन्न भईसकेको।

३. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			नक्षित वर्ग(महिला,पुर्ण, बालबालिका)	कोटी (यदि अण)	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %			
१											

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
नाम: सन्तोष राज पाण्डे
पद: प्रा.स
दस्तखत: 
मिति: २०८३/०९/०८

योजना शाखा प्रमुख
नाम: राजेन्द्र रावल
पद: इन्जिनियर
दस्तखत: 
मिति: २०८३/०९/०८

इन्जिनियर

सिभिल इन्जिनियर



टीकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. विवरण




शाखा
आर्थिक वर्ष:
महिना:

सहरी पूर्वाधार विकास शाखा

२०८२/०८३
चैत्र


प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३।०९।०९
प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: विश्व बहादुर विश्वकर्मा
पद: अ. सब-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:
नाम: राजेन्द्र रावल
पद: इन्जिनियर

२. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				तामान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						संख्या	प्रतिशत (%)	कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)		
१	काठिका आधारभूत विद्यालयको घेरा पर्खाल निर्माण	वडा न. २	३५००००	४०.७५मि	४०.७५मि	४३.४०	१००%	३४८८९२.२३	९९.६८	३२५	
२	जनशक्ति युवा क्लबको परिसरमा धेरबार निर्माण	वडा न. २	१५००००	३८.३०	मि	३८.३	१००%	१४९०८९.९४	९९.३९	१५०	
३	विश्राम चौधरीको घर देखि पतिराम चौधरीको घर हुँदै जम्मु चौधरीको घर सम्म माटो पटानी तथा ग्राभेल	वडा न. २	२५००००	२६०	मि					२२०	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाकि
४	विजयनगर खोपकेन्द्र देखि गंगाराम चौधरीको घर हुँदै कैलाशेश्वर सामुदायिक बन सम्म ग्राभेल	वडा न. २	२०००००	२८९	मि					२५०	निर्माण कार्य सम्पन्न भुक्तानी बाकि
५	हरिदर्शन मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	वडा न. २	२०००००	१	धान	१	१००%	१९९३४२.१६	९९.६७	२००	



सिधिले इन्जिनियर

६	जीवन मुक्ति चर्चमा अधुरो पर्खाल निर्माण	वडा न. २	१५००००	१८.०५	मि	१८.३५	१००%	१४९४१०.९६	१९.६१	२००	
७	आँखा अस्पताल चोक देखि मिलन चोक हुदै सनकट्टी घाट नया पक्कि पुल जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण आयोजना ,टीकापुर,-२ कैताली	वडा न. २									सम्प्लोता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
८	गौरव अन्तर्गतको अधुरो कालोपत्रे सडक बन्दीपुर देखि करुणा बोर्डिंग स्कुल,कालिका मन्दिर देखि जनशक्ति सामुदायिक बन,पुरानो कालिका आधारभूत विद्यालय देखि भानु चौराहा सम्मको सडक कालोपत्रे निर्माण	वडा न. २	४७६६१९२	७३८	मि					६५०	सम्प्लोता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
९	टिकापुर १ स्थित चन्द्रदेव भट्टराईको घर देखि इन्द्र धामीको घर सम्मको बाटो कालोपत्रेनिर्माण	वडा न.१	९६४०९६.८०	१८४.५	मि					२२५	सम्प्लोता भई निर्माणकार्य सुचारु रहेको
१०	बस पार्क मर्मत सम्भार	वडा न.२	५००००.००	इयात,ढोका मर्मत,ग्याम्य निर्माण						३५०	भुक्तानी प्रक्यामा रहेको।

३. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			साक्षत वर्ग(महिला, पुरुष, बालबालिका)	फोटो (यदि भए)	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %			

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
 नाम: विर्छ बहादुर विश्वकर्मा
 पद: अ. सब -इन्जिनियर
 दस्तखत: _____
 मिति: २०८३।०९।०९

योजना शाखा प्रमुख
 नाम: राजेन्द्र रावल
 पद: इन्जिनियर
 दस्तखत: _____
 मिति: २०८३।०९।०९
 शाखा :- योजना अनुगमन

शहरी विकास शाखा प्रमुख
 नाम:- नवराज जोशी
 पद:- इन्जिनियर
 दस्तखत:- _____
 मिति:-
 शाखा :- शहरी पूर्वाधार विकास


 टीकापुर नगरपालिकाको
 नगर कार्यपालिकाको
 टीकापुर, कैल
 शहरी विकास प्रवेश

सिभिल इन्जिनियर

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टीकापुर, कैलाली


मासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. विवरण

शाखा:- शहरी पूर्वाधार विकास शाखा
आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३
महिना: चैत्र




प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३।०१।०३
प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: धर्मेन्द्र चौधरी
पद: सव-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:
नाम: राजेन्द्र रावल
पद: इन्जिनियर

२. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				नामान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						संख्या	प्रतिशत (%)	कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)		
१	टीकापुर नगरपालिका वडा नं १ स्थित मेन्धा कम्पनी जिरो पोइन्ट देखि वनगाउँ उत्तरपुरुवा - विचकापुरुवा - वडा नं -३ (रामपुर चौराहा -वडा नं - ४ ,वडा नं - ६ हुँदै जाने बाहिरी चक्रपथ निर्माण (बहुवर्से - ३ अवधि) टीकापुर नगरपालिका वडा नं १,३,४ र ६ कैलाली	टीकापुर न.पा.वडा नं -३ र ६	१०८७५५५८.७९	८०६ मिटर	१५०० जना				२५	१५०० जना	

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)
सिभिल इन्जिनियर

२	गौरवका आयोजना वडा नं ६ मिलनपुर शिविर र सिमेनी सडक कालोपत्रे	टीकापुर न.पा.वडा नं -६	४९४३०९४.१०	८३५ मिटर	६३५ जना				१०	६३५ जना	
३	नारायणपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी मोटर खरिद तथा जडान	टीकापुर न.पा.वडा नं -६	२९४११७.६४	१ थान	५२० जना					५२० जना	कार्य संचालन प्रकृयामा रहेको।
४	वडा नं ६ स्थित उच्चघर परिसरमा घरवार निर्माण	टीकापुर न.पा.वडा नं -६, भर्तापुर	२९५५९५.३४	१ भवन	४२६ जना				८५	४२६ जना	
५	गैरीपुल देखि भित्र जाने बाटो माटो पटानी तथा ग्रामेल र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी नारायणपुर उपशाखा परिसरमा माटो पटानी	टीकापुर न.पा.वडा नं -६, नारायणपुर	३४०३८४.२५	१८५ मिटर	१५० जना				८०	१५० जना	

Handwritten signature

सिभिल इन्जिनियर



१२	कन्टेनरको रयाक र बेस्मेन्ट निर्माण	टीकापुर न.पा.वडा नं - १ र ६	३४३४५१.०७	१ वटा	१२०० जना					७५	१२०० जना	
१३	नारायणपुर खानेपानी मर्मत तथा विस्तार	टीकापुर न.पा.वडा नं - ६	२९४११७.६४	८०६ मिटर	३८० जना						३८० जना	सम्पन्नता बाकि रहेको
१४	टीकापुर-१ लौटन चौधरीको घर देखि पश्चिम भगरैया जाने बाटो कालोपत्रे	टीकापुर न.पा.वडा नं - ५	१०६५०९८.६४	१५२ मिटर	६७० जना						६७० जना	निर्माणको प्रक्रियामा रहेको।

३. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग(महिला, पुरुष, बालबालिका)	फोटो (यदि भए)	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %			
१											

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: धर्मेन्द्र चौधरी

पद: सब-इन्जिनियर

दस्तावेजतः

मिति: २०८३/०१/०३



इकाई प्रमुख

नाम: राजेन्द्र रावल

पद: इन्जिनियर

दस्तावेजतः

मिति: २०८३/०१/०३

शहरी पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख

नाम: नव राज जोशी

पद: इन्जिनियर

दस्तावेजतः

मिति: २०८३/०१/०३

सिभिल इन्जिनियर

टीकापुर
नगर कार्यपालिका
टीकापुर
सुदूरपश्चिम

१. विवरण

शाखा/ सहरी पूर्वाधार विकास शाखा

आर्थिक वर्ष: २०८२/०८३

महिना: चैत्र महिना सम्म



प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३-०१-०८

प्रतिवेदन तयार गर्ने:

नाम: गोविन्द कुमार चौधरी पद: सव इन्जिनियर
उपशाखा प्रमुख: भवन तथा वस्ती विकास तथा
उपशाखा

नाम: नविन ओझा पद: इन्जिनियर

२. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति



क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत /
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	संख्या	प्रतिशत (%)		
नगर स्तरीय बजेट											
३	मौरनिया वरघर परिसरमा माटो पटानी, घेरवार तथा सेप्टिक ट्यांकी निर्माण	टिकापुर नगरपालिका-४, कैलाली	४०००००	गोटा	२०००	४०००००	९०%	१	०%		
४	मौरनिया स्थित खक्रीला सडकदेखि पहाडीपुर जाने बाटोमा पर्ने ताल नजिकै पर्खाल निर्माण	टिकापुर नगरपालिका-४, कैलाली	५०००००	१७ मि	५००	५०००००	१००%	१	०%		
वडा स्तरीय बजेट											

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सहायक इन्जिनियर





क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	सक्षय			प्रगति				लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत /
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	संख्या	प्रतिशत (%)		
१	मौरनिया चन्द्र बहादुर शाहको घर देखि आम्वासा जाने बाटोमा माटो पटानी तथा ग्राभेल	टिकापुर नगरपालिका-४, कैलाली	४०००००	५१० मि	१०००	४०००००	१०० %	१	० %		
गौरबको आयोजनाहरु											
२	कोदैपुर स्थित खरक बहादुर चौधरीको घर आम्वासा जोड्ने बाटो कालो पत्रे	टिकापुर नगरपालिका-४, कैलाली	२००००००	१४८ मि	३०००	२००००००	४०%	१	० %		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सिभिल इन्जिनियर



क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत /
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	संख्या	प्रतिशत (%)		
३	श्री जनप्रकाश आधारभूत बिद्यालय देखि मोहन शाहको घर हुदै आम्बासा जोडने बाटो कालो पत्रे	टिकापुर नगरपालिका-४, कैलाली	३००००००	२५२ मि	३०००	३००००००	४०%	१	०%		
प्रदेश को बजेट											
१	ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय टिकापुर शाखाका लागि भवन निर्माण टिकापुर वडा नं१, कैलाली	टिकापुर नगरपालिका-१, कैलाली	१५०००००	गोटा	४००	१५०००००	९०%	१	०%		
अल्या भएको पिच रोड											


 टिकापुर नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 टिकापुर, कैलाली
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 इन्जिनियर

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत /
			वित्तीय (रु.)	भौतिक संख्या	संख्या	भौतिक	वित्तीय	संख्या	प्रतिशत (%)		
१	इन्द्रेया पिपल चौतारा देखि लक्षिनापुर जाने बाटो कालोपत्रे	टिकापुर नगरपालिका-४, कैलाली	६००००००	५६० मि	३५००	६००००००	७० %	१	० %		



४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: गोविन्द कुमार चौधरी

पद: सव इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति: २०८३/०१/०८

उप-शाखा प्रमुख

नाम: नविन ओझा

पद: इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:

शाखा प्रमुख

नाम: नवराज जोशी

पद: इन्जिनियर

दस्तखत:

मिति:



सिभिल इन्जिनियर

१. विवरण



शाखा/वडा/ईकाईको पूरा नाम
आर्थिकवर्ष: २०८२/८३
महिना: फागुन महिना सम्म
प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३०१०२

प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: खगेन्द्र साउद
पद: सव इन्जिनियर
शाखाप्रमुख / ईकाईप्रमुख:
नाम: नवराज जोशी
पद: इन्जिनियर

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्यकार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लाभितवर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेठनागरिक, अपाङ्ग)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीयरकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %	




३. योजनातथाकार्यक्रमहरूको प्रगति

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमनाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वितसंख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	संख्या	प्रतिशत (%)		
१	पद्मप्रकाशेश्वर मन्दिर देखी प्रहरी चौकी जाने बाटो ढल निर्माण	टिकापुर ७ सती कैलाली	५००००००.	२९ मिटर	२९५ जना					लाभान्वितविवरण / वर्ग]	प्रकृत्यामा रहेको
२	बेलुवा खोपकेन्द्रको ट्रेसनिर्माण	टिकापुर ७ बेलुवा कैलाली	५००००००.	१००	४२५ जना						 सम्पन्न भएको
३	सन्तराम चौधरीको पसल देखी हुलाकी सडक सम्मकालोपत्रे	टिकापुर ७ पदमपुर कैलाली	७०००००	६५ मिटर	१७२ जना						ठेक्का प्रकृत्यामा रहेको
४	लाल प्रसाद अधिकारीको घर देखी वैदी खोपकेन्द्रजाने बाटो मसिनो ग्राभल	टिकापुर ७ वैदी कैलाली	२०००००००.	३६० मिटर	३९९ जना		१००	००	००		

(Handwritten signatures)


सिम्बिल इन्जिनियर

टिकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टिकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमनाम	ठेगाना / स्थान	सक्य			प्रगति				लाभान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	संख्या	प्रतिशत (%)		
५	मोहना हिक देखी भागिराम विकको घर सम्म को बाटोमसिनो प्राभेत कुन्तिपुर	टिकापुर ७ कुन्तिपुर कैलाली	१०००००००.	१५३ मिटर	२५५ जना		१००				
६	माझगाउ सुरक्षित भवनको रंगरोगन तथा अधुरो भित्तानिर्माण	टिकापुर ७ माझगाउ कैलाली	९९९४०३६.		३६१ जना	९९४१०१०	१००		१००		
७	पुस्तकालय कक्षको भित्ता निर्माण तथा सिडिमा टायललगाउने काम	टिकापुर ७ सती कैलाली	१२२५६४१९९								सम्पन्न भएको
८	कर्णाली मावि सतीको फर्स र चौचालय मर्मत	टिकापुर ७ सती कैलाली	१०००००								
९	दिव्यपुर देखी हुलाकी सडक डाडावोझी देखी खकीला रोड सम्म कालोपत्रे र पद्मप्रकाशेश्वर मन्दिर देखी महादेवटोल जाने बाटो पक्की ढल सहितकालोपत्रे	टिकापुर ७ कैलाली	६३२३१९०१४.								काम संचालन मा रहेको
१०	जनता राष्ट्रीय मावि सुनाहाफाटाको गेट निर्माण	टिकापुर ७ सुनाहाफाटा कैलाली	५०००००००.				२०				
११	सति खेलमैदान घेरवार	टिकापुर ७ सती कैलाली	४०००००००.	५० मिटर							सम्पन्न भएको
१२	डिजिटल जलवर तथा जैविक विविधता संग्राहालय र सुवनाकेन्द्रको अधुरो भवन निर्माण	टिकापुर ७ दुंगानाटोल कैलाली	५०००००								योजना सञ्चालन भएको
१३	जनता रा मावि मा नया वनेको चारकोठे भवनमा च्यानलगेट निर्माण तथा माटो पटानी	टिकापुर ७ सुनाहाफाटा कैलाली	६०००००								सम्पन्न भएको
१४	सति कर्णाली सामुदायिक वन जाने बाटोमा कल्भर्टनिर्माण	टिकापुर ७ सती कैलाली	१२०००००								योजना सञ्चालन भएको






सिभिल इन्जिनियर


टिकापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
टिकापुर, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमनाम	ठेगाना / स्थान	लक्ष्य			प्रगति				लाभान्वितसंख्या / वर्ग	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक		वित्तीय			
						कुल रकम (रु.)	प्रतिशत (%)	संख्या	प्रतिशत (%)		
१५	सती कर्णाली सामुदायिक वन भित्रको मस्टा देउताकोमन्दिर परिसरमा ट्रेस निर्माण	टिकापुर ७ सती कैलाली	२०४०००								

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
नाम:- खगेन्द्र साउद
पद:- स इ
दस्तखत:-
मिति:- २०८३/०१/२

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

शाखा प्रमुख
नाम:- नवराज जोशी
पद :- इन्जिनियर
दस्तखत :-
मिति :- २०८३/०१/२

[Handwritten signature]

सिभिल इन्जिनियर





१. विवरण

शाखा/वडा/उप-शाखा/ईकाई: शहरी पूर्वाधार
विकास शाखा
(शाखा/वडा/ईकाईको पूरा नाम)
आर्थिक वर्ष: २०८२/८३
महिना: [फागुन]

प्रतिवेदन पेश मिति:
[२०८३-०१-०२ / नेपाली मिति]
प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: भेषराज रेग्मी पद: अ.स.इन्जिनियर
शाखा प्रमुख:
नाम: नवराज जोशी पद: मिभिल इन्जिनियर

२. यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू



क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग)	फोटो (यदि भए)
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %		
१	मुर्घपुर देबि वडा कार्यालय हुँदै लुब्रगौला जोड्ने खाटो कालोपत्रे (नाली) निर्माणको प्लम कंक्रीट निर्माण)	टीकापुर-८ बटनपुर	५०,५४,२५६/१८	१७४ मिटर	१५००	४७,०४,२३९/३७	९३.०७%	१५००		
२	टीकापुर वृहत उद्यान बंगला पार्कको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	टीकापुर-५	४९,२३,०९९/७८	पूर्वाधार निर्माण	१०००००	४६,७६,७१६/७७	९४.९८%	१०००००		

3/1

(Signature)

सिभिल इन्जिनियर



क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम नाम	ठेगाना / स्थान	सङ्ख्या			प्रगति			लामान्वित संख्या / वर्ग	कैफियत / फोटोहरु
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	भौतिक	वित्तीय	संख्या		
१	आवास कार्यक्रम दलित तथा जनजाती बस्तीमा घर निर्माण	टीकापुर-७ र ८	२,४०,५६,१०४/२३	२२घर घुरी	२२घर घुरी	१,७८,८४,४६२/१३	७४.३४ %	३००		
२	बडा न ८, बटनपुर स्थित सुर्यपुर देखि बडा कार्यालय जाने बाटो स्तरोन्नति आयोजना	टीकापुर-८ बटनपुर	३१,८०,००१/३७	६६ मिटर प्लम वाल र ६० मिटर कालोपत्रे	१५००	५,५०,०००/००	१७.२९ %	१५००		
३	खानेपानी निजक गणेश मिडर िनमाण	टीकापुर-८ बटनपुर	१०,५३,८४३/१८	अधुरो मडिर निर्माण	१५००			१५००	सम्साँता कार्य सम्पन्न	
४	टीकापुर ८ बटनपुर िथत नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनिसंहपुर उपशाखाको अधुरो भवन िनमाण	टीकापुर-८ बटनपुर	४०८/९,८४,७१,	अधुरो भवन निर्माण	५००			५००	सम्साँता कार्य सम्पन्न	
५	बडा न ८-कर्णाली प्रातोलिगाउँमा .बि. शौचालय निर्माण	टीकापुर-८ श्रीलंका	२२३/३४९,३६,	शौचालय निर्माण	३००			३००	सम्साँता कार्य सम्पन्न	

४. प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने
नाम: श्रेयराज रेग्मी
पद: अ.सब.इन्जिनियर
दस्तखत:

मिति:

२०८३/०९/०२

शाखा प्रमुख
नाम: नवराज जोशी
पद: सिभिल,इन्जिनियर
दस्तखत:

मिति:

सिभिल इन्जिनियर



टांकापुर, कैलाली
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शाखा
आर्थिक वर्ष:
महिना:

योजना तथा अनुगमन शाखा
२०८२/०८३
फागुन

प्रतिवेदन पेश मिति: २०८३।०१।०२
प्रतिवेदन तयार गर्ने:
नाम: भेषराज रेग्मी
पद: अ. सब-इन्जिनियर
शाखा प्रमुख / ईकाई प्रमुख:
नाम: राजेन्द्र रावल
पद: ईन्जिनियर

वडा नं. ९ अन्तर्गत यस महिनामा सम्पन्न मुख्य कार्यहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम / गतिविधि	विवरण	लक्ष्य			प्रगति			लाभ्यता वर्ग (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ)	फोटो (यदि भए)	कैफियत / टिप्पणी
			वित्तीय (रु.)	भौतिक	संख्या	वित्तीय रकम (रु.)	भौतिक (%)	संख्या %			
१	वडा कार्यालय तथा झुंगा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तार जाली तथा बेरबार	सम्प्रीता प्रक्रियामा	८४५६००	१५४ मिटर	वडा बसी सवै				वडा बसी सवै		
२	वडा नं. ०९ स्थित भानु चौघरीको घर देखि गोपाल चौघरीको घर सम्मको पक्की दल निर्माण कार्य	सम्प्रीता प्रक्रियामा	१०,००,०००	७५ मिटर	३००				३००		
३	झुंगा बसपार्क जाने बाटोमा होम्पाईप कल्भत निर्माण	सम्प्रीता भैसकेको	११७७९४	१ कन्वर्ट	२०००						

3/1

(Signature)

सिभिल इन्जिनियर



४	वीनिया कुलोमा जित बहादुर को घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	सम्प्रीता भैसेको	५९०९४०.३९	१ आर सी सी कल्भर्ट	२० वटा घर दुरी				८० जना
५	गोपालको घर दिख िश्व मन्दिर हद बाबुराम चौधरको घर सम र गभाको घर हद सती मैया कल सम्म रोहनीबोधी, सपराजको घर दिख दहत घरसम कालोपत्रे आयोजना	Side Visit/ base complete	५५,९५,४५३/८०	९७० मिटर	२०००	२२३४२२१.७६	३९.९२%		२०० जना
५	पायल चोक देिख नैना साउदको घरसम, झुहनाचोक देिख हलाक रोहसम हुजनपुर अछुरो सडक, छैरीपुरदेिख हुजनपुर जाने बाटो कालोपत्रे	Side Visit फ्रम घान /सम्प्रीता	४८,४३,३३३/२०	७५६ मिटर	२०००	०	०.००%		५०० जना



प्रमाणीकरण

प्रतिवेदन तयार गर्ने

नाम: भेषराज रेग्मी
पद: अ. सब -इन्जिनियर
दस्तखत:
मिति: २०८३।०१।०२

(Signature)

प्रोडाना शाखा प्रमुख

नाम: राजेन्द्र रावल
पद: ईन्जिनियर
दस्तखत:
मिति: २०८३।०१।०२

(Signature)

सिभिल इन्जिनियर





टीकापुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

घर नक्सा पास इकाई (घर नक्सा पास) सम्बन्धी विवरण २०८२/१२/०१ देखि २०८२/१२/३० गते सम्म :-

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३

क्र.स.	विषय	संख्या
१.०	नयाँ घर नक्सा दर्ता	१
२.०	पहिलो चरण निर्माण इजाजत पत्र	२१
३.०	सुपरस्ट्रक्चर निर्माण कार्यको अनुमति	१५
४.०	निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र	२९
५.०	घर नक्सा नामसारी	७
६.०	घरको मुल्यांकन	१०

रजिष्ट्रार इन्जिनियर

